

**REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE**



Le Secrétaire Général du Gouvernement

PLAN DE PASSATION DES MARCHES INITIAL


AUTORITE CONTRACTANTE : Secrétariat Général du Gouvernement

Période : du 1er janvier au 31 décembre

Exercice budgétaire : 2018

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A1	Réhabilitation et réfection d'ouvrages et édifices	350 000 000,00	180111021200000 0823311000000	AON/T/01/SGG/ CGPMP/2018	AON	Prévisions	12/03/2018	27/03/2018	30/03/2018	30/04/2018	14/05/2018	29/05/2018	04/06/2018	07/06/2018	22/06/2018	02/07/2018	05/07/2018	25/07/2018	XX
						Réalisations													
	Coût Total	350 000 000,00																	


Xavier BONANE YA NGANZI


**REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE**



Le Secrétaire Général du Gouvernement

PLAN DE PASSATION DES MARCHES INITIAL

AUTORITE CONTRACTANTE : Secrétariat Général du Gouvernement
Période : du 1er janvier au 31 décembre
Exercice budgétaire : 2018

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ/MARCHE				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
B1	Acquisition d'équipements de transport	100 000 000,00	1801110212000 0007245210000 00	AON/F/01/SGG/C GPMP/2018	AON	Prévisions	26/02/2018	XX	01/03/2018	31/03/2018	14/04/2018	30/04/2018	05/05/2018	08/05/2018	23/05/2018	02/06/2018	05/06/2018	25/06/2018	XX
						Réalisations													
B2	Acquisition d'équipements téléphoniques, télégraphiques, fax, radios et cellulaires	50 000 000,00	1801110212000 0007246110000 00	AON/F/02/SGG/C GPMP/2018	AON	Prévisions	05/03/2018	XX	08/03/2018	07/04/2018	21/04/2018	XX	26/04/2018	30/04/2018	XX	10/05/2018	14/05/2018	04/06/2018	XX
						Réalisations													
Coût Total		150 000 000,00																	


Xavier BONANE YA NGANZI
