



Le Ministre d'Etat

Kinshasa, le 20 APR 2018

Cellule de Gestion des Projets et de Marché Public

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES FOURNITURES ET DES SERVICES N° 001/MIREPA/CGPMP/2018**

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AAO	Méthodes de passation		Elaborat. du DAO	ANO	Public. AAO	Date limite dépôt Offres	Evalu. des offres	ANO sur Rap. d'Ev.	Public. Attrib.	Mise au point du contrat	Non Objection	Approb. du Contrat	Montant du contrat	Date notifiat.	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	Acquisition des mobiliers, équipement de bur et électroménagers	500 000 000	724111	001	AOI	Prévisions	5/5	21/5	22/5	6/7	21/7	6/8	11/8	14/8	29/8	8/9	-	11/9	1/10	-
						Réalisations														

Personnel Responsable des Marchés

**LISANGA BONGANGA Jean-Pierre**