





Bureau de Gestion des Projets et de  
Marchés Publics  
Secrétaire Permanent

PLAN DE PASSATION DES MARCHES EXERCICE 2018

IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prév et réalis	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Intitulé du marché	Montant	Code budget	N° AO	Mode de passation		Elaboratio n du DAO	ANO	Publication AAO	Date limite de dépôt des offres	Evalu des offres	ANO	Publ Attrib	Mise au point du contrat	ANO	Appro du contrat	Montant	Notificatio n	Entrée en vigueur	date de livraison
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
TRAVAUX DE REHABILITATION DU BATIMENT DE LA F.P.																			
1 Lot 3: Réhabilitation des locaux Projet-Rajeunissement	101 940 062,39	61 200	003/AOR/CGP MP-FP/2013	AON	Prévis														encours
					réalis														encours
2 Lot 5: Réhabilitation de l'ancien couloir de l'ENA Aile II	863 951 640,24	61 200	003/AOR/CGP MP-FP/2013	AON	Prévis														encours
					réalis														encours
3 Lot 6: Réhabilitation du nouveau couloir de l'ENA Aile II	696 102 783,14	61 200	003/AOR/CGP MP-FP/2013	AON	Prévis														encours
					réalis														encours
4 Lot 7: Réhabilitation de la toiture du Bâtiment Administratif de la Fonction Publique Aile I (Aile principale)	466 107 145,08	61 200	003/AON/CGP MP-FP/2015	AON	Prévis														encours
					réalis														encours
5 Lot 8: Réhabilitation de 14 locaux et 2 sanitaires+ 2 cages d'escaliers du 2ème Niveau de l'Aile 4	466 107 145,08	61 200	003/AON/CGP MP-FP/2015	AON	Prévis														encours
					réalis														encours
5 Lot 10 : Réhabilitation de 14 locaux et 2 sanitaires plus la cage de l'escalier du 2em	466 107 145,08	61 200	001/AON/CGP MP-FP/2016	AON	Prévis								30/12/2017	NA	02/01/2018		22/01/2018		
					réalis														
7 Lot 11: Réhabilitation de la toiture du Bâtiment Administratif de la Fonction	466 107 145,08	6 100	001/AON/CGP MP-FP/2016	AON	Prévis								30/12/2017	NA	02/01/2018		22/01/2018		
					réalis														
<b>MARCHE DE FOURNITURE</b>																			
1 Acquisition des équipements informatiques et logiciel (DataCenter)	880 000 000,00	61 (réforme)		AOI	Prévis														encours
					réalis														encours

Tous les marchés ci-dessus à l'exception des lots 10 et 11 Sont déjà exécutés et attendent uniquement le paiement de la société.

Les lots 10 et 11 encours de la procédure de fonds de démarrage.

Célestin KINEME KANGELA