

MINISTRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL
ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIF EN FAVEUR
DU SECRETARIAT GENERAL DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
EXERCICE 2018

Etabli au mois de mai 2018

IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prév. et réalis	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Intitulé du marché	Coût estimatif (en FC)	Code budget	Mode de passat.		Elabor ation du DAO	ANO	Publ AAO	Date limite de dépôt des offres	Evalu. des offres	ANO	Publ. Attrib.	Mise au point du contrat	ANO sur le contra t	App ro. du cont rat	Monta nt du contra t	Notific ation	Entrée en vigueur	Date d'exé cu ou d livraiso n marcl
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
PROGRAMMES ET PROJETS/PROCER																		
Acquisition de matériels roulants	2.000.000.000	62806	AOI	Prévis	04/6	19/6	21/6	21/7	06/8	21/8	27/8	30/8	14/9	24/9		27/9	17/10	
				Réalis														

Fait à Kinshasa, le

KUZITISA LUNGUNDU Robert
Secrétaire Permanent

