

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIONNEL

AUTORITE CONTRACTANTE : Primature

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2018

Exercice budgétaire : 2018

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ/MARCHE			Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	N° Appel d'Offres	Méthode de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Coût du marché	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
B1	Acquisition des matériels informatiques au profit du Secrétariat Général à la Primature	AON/F/01/PM/SGP/CGPMP/2018	AON	Prévisions	20/07/2018	4/08/2018	7/08/2018	7/09/2018	22/09/2018	9/10/2018	16/10/2018	19/10/2018	3/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	16/11/2018	6/12/2018	XX
				Réalisations														

Jean Félix KAMANDA DIBWE

Directeur de Cabinet de Son Excellence Monsieur le Premier Ministre



25 JUIN 2018