

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIONNEL II**

**AUTORITE CONTRACTANTE : CONGO AIRWAYS**

**Période : du 1er janvier au 31 décembre 2019 (BUDGET DE L'ETAT)**

**Exercice budgétaire : 2019**

**MARCHES DES FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION**

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ/MARCHE				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Code Budget	N° Appel d'Offres	Modes de passation			Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
B1	Acquisition d'un avion cargo d'occasion au profit de Congo Airways	154051 3050000724521000000-9191 72452	AOI/F/07/CGA/DG/SPM/2019	AOI	Prévisions	01/02/2019	18/02/2019	21/02/2019	25/03/2019	09/04/2019	24/04/2019	29/04/2019	02/05/2019	17/05/2019	27/05/2019	30/05/2019	19/06/2019	19/08/2019	
					Réalisations														
B2	Acquisition des pièces de rechange pour avions au profit de Congo Airways	154051 3050000664341000000-9000 66434	AOI/F/08/CGA/DG/SPM/2019	AOI	Prévisions	01/02/2019	18/02/2019	21/02/2019	25/03/2019	09/04/2019	24/04/2019	29/04/2019	02/05/2019	17/05/2019	27/05/2019	30/05/2019	19/06/2019	19/08/2019	
					Réalisations														
B3	Acquisition des véhicules au profit de Congo Airways	154051 3050000664341000000-9000 66434	AOI/F/09/CGA/DG/SPM/2019	AOI	Prévisions	01/02/2019	18/02/2019	21/02/2019	25/03/2019	09/04/2019	24/04/2019	29/04/2019	02/05/2019	17/05/2019	27/05/2019	30/05/2019	19/06/2019	19/08/2019	
					Réalisations														
B4	Acquisition des équipements informatiques au profit des escales de Congo Airways	154051 3050000724521000000-9191 72452	AON/F/15/CGA/DG/SPM/2019	AON	Prévisions	01/02/2019	N/A	04/02/2019	06/03/2019	21/03/2019	05/04/2019	10/04/2019	15/04/2019	30/04/2019	10/05/2019	13/05/2019	03/06/2019	03/07/2019	
					Réalisations														
B5	Acquisition d'un escalier avec canopy au profit de Congo Airways	154051 3050000664341000000-9000 66434	AON/F/16/CGA/DG/SPM/2019	AON	Prévisions	01/02/2019	N/A	04/02/2019	06/03/2019	21/03/2019	N/A	26/03/2019	29/03/2019	13/04/2019	23/04/2019	26/04/2019	16/05/2019	17/06/2019	
					Réalisations														
B6	Acquisition d'une plateforme elevatrice au profit de Congo Airways	154051 3050000664341000000-9000 66434	AON/F/17/CGA/DG/SPM/2019	AON	Prévisions	01/02/2019	N/A	04/02/2019	06/03/2019	21/03/2019	05/04/2019	10/04/2019	15/04/2019	30/04/2019	10/05/2019	13/05/2019	03/06/2019	03/07/2019	
					Réalisations														
Coût Total																			

Désiré BALAZIRE BANTIE  
Directeur général



**PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIONNEL II**

**AUTORITE CONTRACTANTE : CONGO AIRWAYS**

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2019 (BUDGET DE L'ETAT)

Exercice budgétaire : 2019

**MARCHES DES TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION**

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ/MARCHE				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Marché	Code Budget	N° Appel d'Offres	Modes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18
A1	Travaux de réhabilitation du hangar devant abriter les directions opérationnelles de Congo Airways à l'aéroport de N'djili	154051 3050000664341000000-9000 66434	AON/T/18/CGA/DG/SPM/2019	AOI	Prévisions	01/02/2019	18/02/2019	21/02/2019	25/03/2019	09/04/2019	24/04/2019	29/04/2019	02/05/2019	17/05/2019	27/05/2019	30/05/2019	19/06/2019	19/08/2019
	Coût Total				Réalisations													

*Désiré BALAZIRE BANTU*  
 Directeur général

