

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU SECRETARIAT GENERAL AUX RELATIONS AVEC LES PARTIS POLITIQUES/MINISTERE DE L'INTERIEUR ET SECURITE EXERCICE BUDGETAIRE 2019

MARCHES DES TRAVAUX / SANS PRE QUALIFICATION

IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
Intitulé du Marché	Montant budget en million R	Code Budget	N° Appel d'offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Réhabilitation des locaux devant abriter les services annexes du Secrétariat Général aux REPAP	100	82321	-	AON	Prévisions	28/03	N/A	01/04	02/05	17/05	N/A	22/05	27/05	11/06	21/06	-	24/06	15/07	
					Réalisations														

Fait à Kinshasa, le 25 MAI 2019

Pour Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur et Sécurité ai.

OLONGO PONGO Basile

Rep
SP/CSMP
25/05/19
SB

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE LA COMMISSION PERMANENTE DES FRONTIERES EN RDC/MINISTRE DE L'INTERIEUR ET SECURITE EXERCICE BUDGETAIRE 2019

MARCHES DES FOURNITURES / SANS PRE QUALIFICATION

IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Intitulé du Marché	Montant budget en	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non objection	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Acquisition des véhicules terrestres	140	724521	01	AON	Prévisions	28/03	N/A	15/04	15/05	30/05	14/06	19/06	25/06	10/07	20/07	-	23/07	10/08	
					Réalisations														
Acquisition des appareils de mesures	400	724811	02	AON	Prévisions	28/03	12/04	15/04	15/05	30/05	14/06	19/06	25/06	10/07	20/07	-	23/07	10/08	
					Réalisations														
TOTAL	540																		

Fait à Kinshasa, le 25 Mars 2019

Pour Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur et Sécurité a.i.

OLONGO PONGO Basile

Rep
SP/CGPMP
25/3/19

Acquisition d'équipements téléphoniques	100	72461	05	AON	Prévisions	28/03	N/A	01/04	02/05	17/05	01/06	07/06	10/06	25/06	06/07	-	10/07	30/07		
					Réalisations															
Réparation de matériel et d'équipement	5	56152	03	DC	Prévisions							12/04	17/04	02/05	12/05	N/A	15/05	27/05		
					Réalisations															
TOTAL	526																			

Fait à Kinshasa, le 25 MARS 2019

Pour Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur et Sécurité

OLONGO PONGO Basile

*Byp
SP / CBPMP
af
53*

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU SECRETARIAT GENERAL DE L'INTERIEUR MINISTERE DE L'INTERIEUR ET SECURITE EXERCICE BUDGETAIRE 2019

MARCHES DES FOURNITURES / SANS PRE QUALIFICATION

IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Intitulé du Marché	Montant budget en million Kc	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Acquisition des équipements informatiques	80	72481	01	AON	Prévisions	28/03	N/A	01/04	02/05	17/05	N/A	22/05	27/05	11/06	21/06	-	24/06	15/07	
					Réalisations														
Impression des Fardes Chemises pour le compte des Services Centraux de l'Administration	235	56122	02	AON	Prévisions	28/03	12/04	15/04	15/05	30/05	14/06	19/06	25/06	10/07	20/07	-	23/07	10/08	
					Réalisations														
Pièces de rechange pour matériels roulants	322	46022	03	AON	Prévisions	28/03	12/04	15/04	15/05	30/05	14/06	19/06	25/06	10/07	20/07	-	23/07	10/08	
					Réalisations														
Acquisition des mobiliers de bureau	80	72411	04	AON	Prévisions	28/03	N/A	01/04	02/05	17/05	N/A	22/05	27/05	11/06	21/06	-	24/06	15/07	
					Réalisations														
Acquisition des véhicules terrestres	350	72452	05	AON	Prévisions	28/03	12/04	15/04	15/05	30/05	14/06	19/06	25/06	10/07	20/07	-	23/07	10/08	
					Réalisations														
Entretien d'équipements et de matériels	68	56151	06	AON	Réalisations	28/03	N/A	01/04	02/05	17/05	N/A	22/05	27/05	11/06	21/06	-	24/06	15/07	
					Réalisations														
TOTAL	1.135																		

Fait à Kinshasa, le 25 MARS 2019

Pour Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur et Sécurité a.i.

OLONGO PONGO Basile

Rep
SP/CGPMP
25/3/19

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE L'INSPECTION GENERAL DE LA TERRITORIALE/MINISTERE DE L'INTERIEUR ET SECURITE EXERCICE BUDGETAIRE 2019

MARCHES DES FOURNITURES / SANS PRE QUALIFICATION

IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
Intitulé du Marché	Montant budget en million FC	Code Budget	N° Appel d'offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Acquisition des véhicules terrestres	350	724521	01	AON	Prévisions	28/03	12/04	15/04	15/05	30/05	14/06	19/06	25/06	10/07	20/07	-	23/07	10/08	
					Réalisations														
TOTAL	850																		

Fait à Kinshasa, le

25 MARS 2019

Pour Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur et Sécurité a.i.

OLONGO PONGO Basile

*Dep
SP/CGMP
25/19
/31*

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU SECRETARIAT GENERAL DE L'INTERIEUR MINISTRE DE L'INTERIEUR ET SECURITE EXERCICE BUDGETAIRE 2019

MARCHES DES TRAVAUX / SANS PRE QUALIFICATION

IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
Intitulé du Marché	Montant budget en million Fv	Code Budget	N° Appel d'offre		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Poursuite des travaux de construction du bâtiment de la Direction du Maintien de l'Ordre Public	200	823211	-	AON	Prévisions	28/03	N/A	15/04	15/05	30/05	14/06	19/06	24/06	09/07	19/07	-	22/07	12/08	
					Réalisations														

Fait à Kinshasa, le 25 MARS 2019,

Pour Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur et Sécurité a.i.

OLONGO PONGO Basile

Rep
SP / CGPMP
25/03/19