



Le Directeur Général a. i.

PLAN DE PASSATION DES MARCHES, EXERCICE 2019

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAS	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
A	MARCHE DES TRAVAUX																			
1	Aménagement et assainissement du site de l'ENA à Maluku	3 000 000 000,00	82 321	001/AON/DG/C GPMP-ENA/2019	AON	Réalisations														
						Prévisions	03/06/2019	18/06/2019	21/06/2019	22/07/2019	06/08/2019	22/08/2019	26/08/2019	29/08/2019	13/09/2019	24/09/2019		27/09/2019	18/10/2019	20/10/2021
						Réalisations														
	Coût Total	3 000 000 000,00																		

Fait à Kinshasa, le **28 MAI 2019**

Guillaume BANGA WAKIMESA
 Personne Responsable des Marchés Publics





REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE
 ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION

APPROUVE LA
 D.G.C
 05 AOUT 2019
 Le :
 Signature : *Vusien Compté*

Le Directeur Général e. i.

PLAN DE PASSATION DES MARCHES, EXERCICE 2019

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A	MARCHE DES TRAVAUX				Réalisations														
1	Aménagement et assainissement du site de l'ENA à Maluku	3 000 000 000,00	82 321	001/AON/DG/C GPMP- ENA/2019	AON	03/06/2019	18/06/2019	21/06/2019	22/07/2019	06/08/2019	22/08/2019	26/08/2019	29/08/2019	13/09/2019	24/09/2019		27/09/2019	18/10/2019	20/10/2019
	Coût Total	3 000 000 000,00																	

Fait à Kinshasa, le 28 MAI 2019

Guillaume BANGA WAKIMESA
 Personne Responsable des Marchés Publics

