

SOCIETE EN LIQUIDATION

AUTORITE CONTRACTANTE : COMITE DE LIQUIDATION

Période: du **1er juin** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2019**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION/PRESTATIONS INTELLECTUELLES

I. FOURNITURES

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres
		1	2	3	4					
1	Acquisition des fournitures de bureau et consommables informatiques		Fonds Propres		Demande de Cotation	Prévisions				
						Réalisations				
2	Acquisition des produits d'entretien batiments		F.P		D.C	Prévisions				
						Réalisations				
3	Acquisition des cartes de communication		F.P		D.C	Prévisions				
						Réalisations				
4	Acquisition des matériels informatiques		F.P		D.C	Prévisions				
						Réalisations				

Vu & Co.

PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrem ent	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		jeudi 30 mai 2019			lundi 10 juin 2019				jeudi 13 juin 2019	
		jeudi 30 mai 2019			lundi 10 juin 2019				jeudi 13 juin 2019	
		jeudi 30 mai 2019			lundi 10 juin 2019				jeudi 13 juin 2019	
		jeudi 30 mai 2019			lundi 10 juin 2019				jeudi 13 juin 2019	

II. SERVICES

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'AO D'OFFRES		
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO
	1	2	3	4	5		6	7	
1	Entretien cabines électriques basse et moyenne tension		Fonds Propres		Demande de Cotation	Prévisions			
						Réalisations			
2	Abonnement internet bureau PCL		F.P		D.C	Prévisions			
						Réalisations			

Handwritten signature

APPEL	PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrem ent	Date notification		Date entrée en vigueur
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			jeudi 30 mai 2019			lundi 10 juin 2019					jeudi 13 juin 2019	
			jeudi 30 mai 2019			lundi 10 juin 2019					jeudi 13 juin 2019	