## REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO AGENCE CONGOLAISE DES GRANDS TRAVAUX CELLULE DE GESTION DES PROJETS ET DES MARCHES PUBLICS

## PLAN DE PASSATION DES MARCHES - EXERCICE 2014

IDENTIFICATION DES MARCHES				PROCEDURE DE PASSATION				PRESTATION			
Réf	Intitulé du marché/Projet	Financement	Туре	Mode de passation	Date de Publication AMI	Date d'attribution	Date d'approbation	Date début	Date fin		
	Prestations Intellectuelles										
1	Recrutement d'un partenaire chargé de financer, d'aménager et de construire, de gérer et d'exploiter l'espace BANUNU	Trésor Public	Prest. Intel.	QC	29/04/2014	06/11/2014	01/12/2014	03/01/2015	_		
2	Recrutement d'un partenaire chargé de financer, d'exécuter les travaux de modernisation, de gérer et d'exploiter la RN1: BOMA-BANANA	Trésor Public	Prest. Intel.	QC	02/10/2014	11/04/2014	07/05/2014	10/06/2014	-		
3	Recrutement d'un partenaire chargé de financer, d'exécuter les travaux de modernisation, de gérer et d'exploiter le nouvel Aéroprt de Lubumbashi	Trésor Public	Prest. Intel.	QC	02/10/2014	11/04/2014	07/05/2014	10/06/2014	-		
4	Recrutement d'un partenaire chargé de financer, d'exécuter les travaux de modernisation, de gérer et d'exploiter le port en eau profonde de BOMA	Trésor Public	Prest. Intel.	QC	02/10/2014	11/04/2014	07/05/2014	10/06/2014	-		
5	Recrutement d'un partenaire chargé de financer, d'exécuter les travaux de modernisation, de gérer et d'exploiter la Route Nationale NGUBA KAMINA	Trésor Public	Prest. Intel.	QC	03/11/2014	13/06/2014	07/06/2014	11/07/2014	-		
6	Recrutement d'un partenaire charge de financer, d'exécuter les travaux d'aménagement et de construction, de gérer et d'exploiter le Site Hydroélectrique de WANIE RUKULA	Trésor Public	Prest. Intel.	QC	03/11/2014	13/06/2014	07/06/2014	11/07/2014	_		
7	Recrutement d'un partenaire charge de financer, d'exécuter les travaux de modernisation et d'équipements, de gérer et d'exploiter le chemin de fer des UELES	Trésor Public	Prest. Intel.	QC	03/11/2014	13/06/2014	07/06/2014	11/07/2014	-		
8	d'exécuter les travaux de construction, de modernisation et d'équipements, de gérer et d'exploiter le chemin de fer Urbain de Kinshasa: GARE CENTRALE AERO-N'DJILI	Trésor Public	Prest. Intel.	QC	03/11/2014	13/06/2014	07/06/2014	11/07/2014	-		

9	methode de préfabrication et de gérer le processus	Trésor Public	Prest. Intel.	QC	03/11/2014	13/06/2014	07/06/2014	11/07/2014	_
	d'acquisition par les tiers						<u> </u>		

Charles Médard ILUNGA MWAMBA
DIRECTEUR GENERAL