



Etabli le 04 Juin 2019

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en USD	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
a	MARCHÉ DES FOURNITURES																			
1	Acquisition d'une Jeep en faveur de l'OSCEP	60 000 USD	61.802	002/AON/CGP MP-PP/2019	AON	Prévisions			24/06/2019	24/07/2019	08/08/2019	23/08/2019	28/08/2019	02/09/2019	17/09/2019	27/09/2019		30/09/2019		21/10/2019
	Coût Total					Réalisations														

P. O. Pour la Personne Responsable des Marchés Publics
 Célestin KINEME KANGELA

