



SECRETARIAT GENERAL
 A L'URBANISME ET HABITAT

SECRETARIAT PERMANENT DE LA CELLULE
DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

Le Secrétaire Permanent

Kinshasa, le 19 SEPT 2019

N° URB-HAB/SG-UH/SP-CGPMP/ *751* /NDK/2019

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIF (MARCHES DE FOURNITURES POUR L'EXERCICE 2019)

IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prév. et réalis	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Intitulé du marché	Coût estimatif en FC	Code budget	Mode de passation.		Elaboratio n du DAO	ANO	Publicat AAO	Date limite de dépôt des offres	Evaluat des offres	ANO	Publicat. Attrib.	Mise au point du contrat	ANO sur le contrat	Appro. du contrat	Montant du contrat	Notificatio n	Entrée en vigueur	Date d'exécution du marché
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Acquisition de mobiliers de bureau pour le FONHAB et ACOPRI	140.250.000	Trésor Public	AON	Prévis	27/9	NA	30/9	30/10	14/11	29/11	04/12	07/12	23/12	02/1	-	06/1	27/1	-
				Réalis														
Acquisition équipements informatiques pour le FONHAB et ACOPRI	239.250.000	Trésor Public	AON	Prévis	26/9	11/10	14/10	13/11	28/11	13/12	18/12	21/12	31/12	10/1	-	13/1/20	03/2/20	-
				Réalis														
Acquisition de véhicules terrestres pour le FONHAB et ACOPRI	371.250.000	Trésor Public	AON	Prévis	26/9	11/10	14/10	13/11	28/11	13/12	18/12	21/12	31/12	10/1	-	13/1/20	03/2/20	-
				Réalis														

Pour le Secrétaire Permanent

Ir. Adolphe MABULENA MASSAMBA

Le Secrétaire Général