

AUTORITE CONTRACTANTE : SNCC

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2019**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES A PUBLIER

MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DES MARCHES			PROCEDURES DE PASSATION			LIVRAISON	
	Intitulé du Marché	FINANCEMENT	TYPE	Modus de passation	Date de publication AAO	Date d'attribution	Date début	Date fin
1	Acquisition des éclisses pour rails 40 kg/m, boulons et rondelles	Gouvernement RDC Redevance Logistique Terrestre	Fournitures	AON	17/10/2019	06/12/2019	10/02/2020	
2	Acquisition des pièces de réchange pour la maintenance de locomotives diesel neuves	Gouvernement RDC Redevance Logistique Terrestre	Fournitures	GG	NA	14/11/2019	20/01/2020	
3	Acquisition des rails, traverses et éléments de fixation sur traverses	Gouvernement RDC Redevance Logistique Terrestre	Fournitures	AOR	17/10/2019	13/01/2020	13/07/2020	
4	Acquisition des pièces de rechange des engins lourds, bourreuse et regaleuse etc. (Marque FRAMAFER)	Gouvernement RDC Redevance Logistique Terrestre	Fournitures	GG	NA	14/11/2019	17/02/2020	
5	Acquisition des pièces de rechange pour l'usine des travers en béton (Marque ITB TRADETECH)	Gouvernement RDC Redevance Logistique Terrestre	Fournitures	GG	NA	14/11/2019	17/02/2020	
6	Acquisition outillage et petits engins voie	Gouvernement RDC Redevance Logistique Terrestre	Fournitures	AOR	26/10/2019	14/11/2019	17/02/2020	
7	Acquisition des pièces de rechange pour tracteurs voie ferrée	Gouvernement RDC Redevance Logistique Terrestre	Fournitures	AON	17/10/2019	14/01/2020	18/03/2020	
8	Acquisition des Kits de soudure aluminio-thermique pour rails 40 kg/m (marque RAIL TECH)	Gouvernement RDC Redevance Logistique Terrestre	Fournitures	GG	26/10/2019	14/11/2019	17/02/2020	
9	Acquisition du ballast Lot 1 (Kanzenze)	Gouvernement RDC Redevance Logistique Terrestre	Fournitures	AOR	17/10/2019	13/01/2020	14/05/2020	
10	Acquisition du ballast Lot 2 (Kalemie)	Gouvernement RDC Redevance Logistique Terrestre	Fournitures	AOR	17/10/2019	13/01/2020	14/05/2020	
11	Acquisition du ballast Lot 3 (Kindu)	Gouvernement RDC Redevance Logistique Terrestre	Fournitures	AOR	17/10/2019	13/01/2019	14/05/2020	
12	Acquisition des armatures pour la fabrication des traverses en béton armé	Gouvernement RDC Redevance Logistique Terrestre	Fournitures	AON	26/10/2019	06/12/2019	10/02/2020	
13	Acquisition des entretoises, épaulements, butées et clips pour la fabrication des traverses en béton armé	Gouvernement RDC Redevance Logistique Terrestre	Fournitures	AOI	26/10/2019	14/01/2020	18/04/2020	

Numéro	IDENTIFICATION DES MARCHES			PROCEDURES DE PASSATION			LIVRAISON	
	Intitulé du Marché	FINANCEMENT	TYPE	Modes de passation	Date de publication AAO	Date d'attribution	Date début	Date fin
14	Acquisition du ciment pour la fabrication des traverses en béton armé	Gouvernement RDC Redevance Logistique Terrestre	Fournitures	AON	17/10/2019	06/12/2019	10/02/2020	
15	Acquisition du sable et graviers pour la fabrication des traverses en béton armé	Gouvernement RDC Redevance Logistique Terrestre	Fournitures	AON	17/10/2019	22/11/2019	27/01/2020	
16	Acquisition d'une ligne de concassage pour la carrière de LUSINDOY	Gouvernement RDC Redevance Logistique Terrestre	Fournitures	AOI	26/10/2019	14/01/2019	16/07/2020	
17	Acquisition des engins roulants d'excavation, manutention et de sondage pour la carrière de LUSINDOY	Gouvernement RDC Redevance Logistique Terrestre	Fournitures	AON	26/10/2019	09/01/2019	13/04/2020	
18	Acquisition d'un groupe électrogène de 750 KVA pour la carrière de LUSINDOY	Gouvernement RDC Redevance Logistique Terrestre	Fournitures	AON	26/10/2019	09/01/2019	13/04/2020	
19	Acquisition outillage et équipement pour les travaux de lutte anti-érosive à Mweka, réparation de la glissière de Lutshuadi/Ilebo et lutte anti-érosive à BENA LEKA	Gouvernement RDC Redevance Logistique Terrestre	Fournitures	GG	NA	15/11/2019	20/12/2020	
20	Acquisition moellon et gravier pour les travaux de lutte anti-érosive à Mweka, réparation de la glissière de Lutshuadi/Ilebo et lutte anti-érosive à BENA LEKA	Gouvernement RDC Redevance Logistique Terrestre	Fournitures	GG	NA	14/11/2019	20/12/2020	
21	Acquisition sable lot1 travaux de lutte anti-érosive à Mweka	Gouvernement RDC Redevance Logistique Terrestre	Fournitures	GG	NA	14/11/2020	20/12/2020	
22	Acquisition sable lot2 travaux de réparation glissière Lutshuadi/Ilebo	Gouvernement RDC Redevance Logistique Terrestre	Fournitures	GG	NA	14/11/2020	20/12/2020	
23	Acquisition sable lot3 travaux de lutte anti-érosive à Bena Leka	Gouvernement RDC Redevance Logistique Terrestre	Fournitures	GG		14/11/2020	20/12/2020	
24	Acquisition ciment pour les travaux de lutte anti-érosive à Mweka, réparation de la glissière de Lutshuadi/Ilebo et lutte anti-érosive à BENA LEKA	Gouvernement RDC Redevance Logistique Terrestre	Fournitures	GG	NA	14/11/2020	20/12/2020	
25	Acquisition bois Lot1 lutte anti-érosive à Mweka	Gouvernement RDC Redevance Logistique Terrestre	Fournitures	GG	NA	14/11/2020	20/12/2020	
26	Acquisition bois Lot2 réparation glissière Lutshuadi/Ilebo	Gouvernement RDC Redevance Logistique Terrestre	Fournitures	GG	NA	14/11/2020	20/12/2020	

Numéro	IDENTIFICATION DES MARCHES			PROCEDURES DE PASSATION			LIVRAISON	
	Intitulé du Marché	FINANCEMENT	TYPE	Modes de passation	Date de publication AAO	Date d'attribution	Date début	Date fin
27	Acquisition carburant et lubrifiant pour petits engins Lo1 lutte anti-érosive Bena Leka	Gouvernement RDC Redevance Logistique Terrestre	Fournitures	GG	NA	14/11/2020	20/12/2020	
28	Acquisition carburant et lubrifiant pour petits engins Lo2 lutte anti-érosive-Mweka et réparation glissière de Lutshiadi/Illebo	Gouvernement RDC Redevance Logistique Terrestre	Fournitures	GG	NA	14/11/2020	20/12/2020	
29	Acquisition de l'outillage pour la révision des moteurs diesel Caterpillar	Gouvernement RDC Redevance Logistique Terrestre	Fournitures	AOR	26/10/2019	13/01/2020	14/03/2020	
30	Acquisition de 100 wagons porte-conteneur commerciaux	Gouvernement RDC Redevance Logistique Terrestre	Fournitures	GG	NA	14/11/2019	16/03/2020	
31	Acquisition de 50 km de matériels caténaire non convoités pour la jonction Likasi-Fungurume	Gouvernement RDC Redevance Logistique Terrestre	Fournitures	GG	NA	14/11/2019	06/03/2020	
32	Acquisition de 12 voitures à voyageurs neuves	Gouvernement RDC Redevance Logistique Terrestre	Fournitures	GG	NA	14/11/2019	16/05/2020	
33	Acquisition de 4 vedettes rapides sur le lac Kivu	Gouvernement RDC Redevance Logistique Terrestre	Fournitures	AOI	17/10/2019	14/01/2020	16/07/2020	
34	Acquisition de 2 véhicules 4x4	Gouvernement RDC Redevance Logistique Terrestre	Fournitures	ACN	17/10/2019	24/01/2020	28/02/2020	
35	Acquisition d'un groupe électrogène 100 KVA	Gouvernement RDC Redevance Logistique Terrestre	Fournitures	DC	NA	22/11/2019	26/12/2019	
	Coût Total							

