

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE



CELLULE DE GESTION DES PROJETS ET DES MARCHES PUBLICS

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIF, EXERCICE 2020
(MARCHES DES FOURNITURES)

IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prév. et réalis.	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Intitulé du marché	Coût estimatif (en FC)	Cod e budg et	Mode de passat.		Elab orati on du DA O	AN O	Publ AAO	Date limit e de dépô t des offre s	Evalu. des offres	AN O	Publ . Attri b.	Mise au point du contra t	AN O	App ro. du cont rat	Mon tant du cont rat	Notif ic	Entr ée en vigu eur	Date d'exéc .et/ou de livrais .
	1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<u>A. Marchés de Fournitures</u>																		
A.1. Acquisition consommables informatiques		FP	AOI	Prévis.	09/3	24/3	27/3	27/4	12/5	27/5	01/6	04/6	19/6	29/6		02/7	22/7	
				Réalis.														
A.2. Acquisition logiciels de gestion des Ressources Humaines, de stock et Immobilière		FP	AOI	Prévis.	02/3	17/3	19/3	20/4	5/5	20/5	25/5	28/5	12/6	22/6		25/6	15/7	
				Réalis.														

Le Directeur Général

(Signature)
Agnès MWAD NAWAJ KATANG

