

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIONNEL II

AUTORITE CONTRACTANTE : CONGO AIRWAYS

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2020

Exercice budgétaire : 2020

MARCHES DES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

| N° | IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | | | | | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION | | | | | | | PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES | | | PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES | | | | | | | PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | |
|------------|---|--|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------|--|--------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|
| | Intitulé du Projet/Marché | Code Budget | N° AMI | Méthodes de passation | Méthodes de sélection | Prévisions et Réalisations | Préparation AMI | Non Objection sur l'AMI | Publication AMI | Dépôt des Dossiers de MI | Evaluation des MI | Non Objection sur la liste restreinte | Etat des de | Non Objection sur les TDR et la DP | Envoi Lettres d'invitation | Date limite dépôt des Prop. | Evaluation des Prop. Techn. | Non Objection sur rapport PT | Invitation ouverture PF | Evaluation combinée PT/PT | Négociation du contrat | Non Objection sur le contrat | Approbation du Contrat | Montant du Contrat | Date notification | Date entré en vigueur | Date début Prestations |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1 | Sélection d'un consultant cabinet chargé de l'élaboration du plan stratégique de Congo Airways | 200454051050000-66441000000-900000-66434 | AMI/01/CGA/DG-DR/CPM/2020 | AOI | SFQC | Prévisions | 27/05/2020 | 11/06/2020 | 15/06/2020 | 15/07/2020 | 30/07/2020 | 14/08/2020 | 31/2020 | 15/09/2020 | 17/09/2020 | 19/10/2020 | 03/11/2020 | 18/11/2020 | 23/11/2020 | 08/12/2020 | 15/12/2020 | 30/12/2020 | 11/01/2021 | | 14/01/2021 | 29/01/2021 | 05/02/2021 |
| C1 | Sélection d'un consultant cabinet chargé de mener des études pour la réduction des coûts de Congo Airways | 200454051050000-66441000000-900000-66434 | AMI/02/CGA/DG-DR/CPM/2020 | AOI | SFQC | Prévisions | 27/05/2020 | 11/06/2020 | 15/06/2020 | 15/07/2020 | 30/07/2020 | 14/08/2020 | 31/2020 | 15/09/2020 | 17/09/2020 | 19/10/2020 | 03/11/2020 | 18/11/2020 | 23/11/2020 | 08/12/2020 | 15/12/2020 | 30/12/2020 | 11/01/2021 | | 14/01/2021 | 29/01/2021 | 05/02/2021 |
| Coût Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



HP