



**AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE  
DU PLAN**

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire:  
**2020 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES**

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES  
ADDITIF**

**MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES**

IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION						PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en USD	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation		Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverte PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Recrutement d'un Consultant (Cabinet) pour la réalisation de l'Etude d'impacts sanitaires et socio-économiques du coronavirus sur la République Démocratique du Congo et la formulation d'un programme Multisectoriel d'urgence d'atténuation des impacts du COVID-19 en RDC	84 000	PNUD	1	SFQC/AON	Prévisions	15/6	1/7	6/7	5/8	20/8	4/9	9/9	24/9	28/9	28/10	12/11	27/11	2/12	17/12	22/12	6/1	18/1		22/1	11/2	
					Réalisations																					
Recrutement d'un consultant spécialiste en Gestion et	60 000	PNUD	2	consultation individuelle (Comparaison des CV)	Prévisions	15/6	1/7	4/7	3/8	18/8	2/9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7/9	22/9	2/10		6/10	26/10	

