



Le Ministre

**APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P**

Le : 26 JUIN 2020

Signature :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIONNEL N°001

Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2020

MARCHE DE FOURNITURES ET SERVICES

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisation	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en Miller de FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elabora tion du DAO	Non Objection sur DAO	Publica tion AAO	Date limite dépôt Offres	Evalua tion des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publi cation attri bution	Mise au point du contrat	Non Objec tion sur contrat	Approba tion du Contrat	Montant du Contrat	Date notificat ion	Date entrée en vigueur	Date de livraison
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ACQUISITION DES MOBILIERS, EQUIPEMENT DE BUREAU ET ELECTROMENA GERS	600.000.000	Contre partie du Projet	01	AOI	Prévisions	22/06	07/07	09/07	08/08	24/08	08/09	14/09	17/09	02/10	12/10	-	15/10	04/11	04/12
					Réalisa tion														

Fait à Kinshasa, le 17 JUIN 2020

Maître Claude NYAMUGABO BAZIBUHE