

**PPM ADDITIF N° 1, ETABLI LE 02 AVRIL 2020**  
**EXERCICE : 2020**

PPM : FOURNITURE

| Numéro | IDENTIFICATION DU MARCHÉ                             |                       |             |                         | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |                    |               |                 | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |                       |                              | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ |                          |               |                        |                    |                   |                        |                   |
|--------|--|-----------------------|-------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------|--|--------------------------|---------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
|        | Intitulé du Marché                                   | Montant budget en USD | Code Budget | N° Appel d'Offres       |                            | Méthodes de passation                | Elaboration du DAO | Non Objection | Publication AAO | Date l'acte dépôt Offres        | Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution                        | Mise au point du contrat | Non Objection | Approbation du Contrat | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date de Livraison |
|        |  | 1                     | 2           | 3                       |                            | 4                                    | 5                  | 6             | 7               | 8                               | 9                     | 10                           | 11   | 12                       | 13            | 14                     | 15                 | 16                | 17                     | 18                |
| 1      | Acquisition d'un (01) grand bus en faveur de l'OSCEP | 105 000,00            | 61 802      | 0015/AON/CGP MP-FP/2019 | AON                        | Prévisions                           | 20/04/2020         | 05/05/2020    | 08/05/2020      | 08/06/2020                      | 23/06/2020            | 08/07/2020                   | 13/07/2020                                     | 28/07/2020               | 12/08/2020    | 24/08/2020             |                    | 27/08/2020        | 17/09/2020             | 17/12/2020        |
|        | Réalisations   |                       |             |                         |                            |                                      |                    |               |                 |                                 |                       |                              |  |                          |               |                        |                    |                   |                        |                   |
|        | Coût Total   | 105 000,00            |             |                         |                            |                                      |                    |               |                 |                                 |                       |                              |  |                          |               |                        |                    |                   |                        |                   |

Pour la Personne Responsable des Marchés Publics  
Célestin KINEME KANGELA

