



Le Ministre

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIONNEL N° 002/2020**Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire: **2020****MARCHE DE FOURNITURES ET SERVICES**

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en Miller de FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS INFORMATIQUES	497.000.000	Trésor Public	01	AON	Prévisions	28/07	12/08	15/08	14/09	29/09	14/10	19/10	22/10	06/11	16/11	-	19/11	09/12	08/01/2021
						Réalisation														
2	ACQUISITION TEXTILES ET TISSUS	200.000.000	Trésor Public	02	AON	Prévisions	28/07	12/08	15/08	14/09	29/09	14/10	19/10	22/10	06/11	16/11	-	19/11	09/12	08/01/2021
						Réalisation														
	TOTAL	697.000.000																		

Fait à Kinshasa **24 JUL 2020**

Maître Claude NYAMUGABO BAZIBUHE