



FONDS NATIONAL DE PROMOTION ET DE SERVICE SOCIAL

FNPSS

(Ex Fonds du Bien-être Indigène, F.B.I)

Etablissement Public

La Directrice Générale

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le : 20 JUIL 2020
Signature : _____



Kinshasa, le 08 JUIL 2020

PLAN DE PASSATION DE MARCHES DES FOURNITURES ET SERVICES ACTUALISE N°001/FNPSS/DG/FS/CGPMP-SP/2020

N°	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1: APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en USD AU TAUX A LA DATE DE SIGNATURE	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prevision et réalisation	Elaboration du DAO	ANO du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Acquisition des matériels informatiques et mise en place du guichet unique pour les facilités administratives, fiscales et douanières en faveur des ASBL et autres intervenants sociaux et humanitaires	147.362	20108006430300006643410 000000-9000003-66434		AON	Prév. 20/07/2020	03/08/2020	05/08/2020	03/09/2020	17/09/2020	01/10/2020	05/10/2020	07/10/2020	21/10/2020	30/10/2020	X	02/11/2020	21/11/2020	X
						Réal.													
2	Acquisition des matériels informatiques pour la gestion de la cartographie de la vulnérabilité sociale et de la base des données des interventions sociaux et humanitaires	148.763	201080064303000066434 1000000-9000003-66434		AON	Prév. 30/07/2020	14/08/2020	17/08/2020	15/09/2020	29/09/2020	13/10/2020	17/10/2020	19/10/2020	02/11/2020	11/11/2020	X	13/11/2020	02/12/2020	X
						Réal.													

Adresse : Coisement Boulevard du 30 Juin & Batetela, Kinshasa-Congo

N° Compte Bancaire : BDCI - BCFI BANK, N° Dépôt : A1305748

Tel : +384 01 81 22 11 00 - 21 21 21 - 21 21 21 Email : fondsng@yahoo.com

www.fnpss.cd

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P.
Signature : 

N°	Description	Montant	N° de compte	Type de compte	Dates												X	X
					Prév.	Réal.	Prév.	Réal.										
3	Achat de vivres pour les agents et cadres du FNPSS pour les festivités de fin de l'année 2015	39.171,5	20108006430300006 64341000000- 9000003-66434	AON	20/07/2020	NA	22/07/2020	20/09/2020	03/09/2020	NA	07/09/2020	09/09/2020	23/09/2020	02/10/2020	X	05/10/2020	24/10/2020	X
4	Acquisition des matériels informatiques et mise en place de l'observatoire de la vulnérabilité sociale	149.000	20108006430300006 64341000000- 9000003-66434	AON	20/07/2020	03/08/2020	05/08/2020	03/09/2020	17/09/2020	01/10/2020	05/10/2020	07/10/2020	21/10/2020	30/10/2020	X	02/11/2020	21/11/2020	X
5	Acquisition des équipements informatiques pour le FNPSS	15.789	201080064303000 00664341000000- 9000003-66434	DC	30/07/2020								02/11/2020	11/11/2020	X	13/11/2020	02/12/2020	X
6	Acquisition des équipements informatiques pour la mise en place du portail électronique à accès libre sur les opportunités d'emploi et site web de l'ONEM (Lot 2)	147.362	201900643030000724 811000000-201009	AON	30/07/2020	14/08/2020	17/08/2020	15/09/2020	29/09/2020	13/10/2020	17/10/2020	19/10/2020	02/11/2020	11/11/2020	X	13/11/2020	02/12/2020	X
Total Général																		

Me. Alice MIRIMO KABETS



NB :

1. Acquisition des matériels informatiques et mise en place du guichet unique pour les facilités administratives, fiscales et douanières en faveur des ASBL et autres ; intervenants sociaux et humanitaires : déjà conclu;
2. Acquisition des matériels informativ humanitaires : déjà conclu;
3. Achat de vivres pour les agents et cadres du FNPSS pour les festivités de fin de l'année 2015 : déjà conclu;
4. Acquisition des matériels informatiques et mise en place de l'observatoire de la vulnérabilité sociale : déjà conclu;
5. Acquisition des équipements informatiques pour le FNPSS : déjà conclu;
6. Acquisition des équipements informatiques pour la mise en place du portail électronique à accès libre sur les opportunités d'emploi et site web de l'ONEM (lot 2) : déjà conclu;