









N°	Description	Montant	Date	OCC	DC	Prévisions		Réalisations		06/04/2020		09/04/2020		20/04/2020		Signature			
						17/04/2020	21/05/2020	06/04/2020	09/04/2020	06/04/2020	09/04/2020	20/04/2020							
4	Salon, Garde robe, ... P/C DIRCENTRE	10 000,00	24	OCC/F410/035/2020	DC														
5	Salon, Garde robe, ... P/C DIRKOR	15 050,00	24	OCC/F540/036/2020	DC														
6	Salon, Garde robe, ... P/C DIREQ	5 000,00	24	OCC/J224/037/2020	DC														
7	Salon, Garde robe, ... P/C DIOR	10 770,00	24	OCC/D37/038/2020	DC														
8	Salon, Garde robe, ... P/C DIRNOXI	38 450,00	24	OCC/E61/039/2020	AON	17/04/2020	NA	21/04/2020	21/05/2020	06/06/2020	NA	11/06/2020	15/06/2020	NA	25/06/2020	29/06/2020	20/07/2020	19/08/2020	
9	Salon, Garde robe, ... P/C DIRMA	12 000,00	24	OCC/E66/033/2020	DC														
<b>10. ACHAT AUTRES MATERIELS</b>																			
1	Split, Groupe électrogène, Téléviseur, Coffre-fort, ...P/C DEPARTEMENTS CENTRAUX	267 975,00	24	OCC/00/01/015/2020	AON	13/04/2020	28/04/2020	02/05/2020	01/06/2020	17/06/2020	02/07/2020	08/07/2020	11/07/2020	27/07/2020	07/08/2020	10/08/2020	31/08/2020	30/09/2020	
2	Split, Groupe électrogène, Téléviseur, Coffre-fort, ...P/C DIRKIN	131 600,00	24	OCC/0014/041/2020	AON	13/04/2020	28/04/2020	02/05/2020	01/06/2020	17/06/2020	02/07/2020	08/07/2020	11/07/2020	27/07/2020	07/08/2020	10/08/2020	31/08/2020	30/09/2020	
3	Cabine MT/BT 400-500 Kva, Split, Groupe électrogène, Téléviseur, Coffre-fort, ...P/C DIRKOC	236 435,00	24	OCC/B90/016/2020	AON	13/04/2020	28/04/2020	02/05/2020	01/06/2020	17/06/2020	02/07/2020	08/07/2020	11/07/2020	27/07/2020	07/08/2020	10/08/2020	31/08/2020	30/09/2020	
4	Split, Groupe électrogène, Téléviseur, Coffre-fort, ...P/C DIRKAT	247 400,00	24	OCC/C710/017/2020	AON	13/04/2020	28/04/2020	02/05/2020	01/06/2020	17/06/2020	02/07/2020	08/07/2020	11/07/2020	27/07/2020	07/08/2020	10/08/2020	31/08/2020	30/09/2020	
5	Split, Groupe électrogène, Téléviseur, Coffre-fort, ...P/C DIRCENTRE	28 000,00	24	OCC/F410/035/2020	DC							06/04/2020	09/04/2020		20/04/2020				
6	Split, Groupe électrogène, Téléviseur, Coffre-fort, ...P/C DIREQ	26 800,00	24	OCC/J224/044/2020	DC							06/04/2020	09/04/2020		20/04/2020				
7	Split, Groupe électrogène, Téléviseur, Coffre-fort, ...P/C DIOR	50 000,00	24	OCC/D37/045/2020	AON	17/04/2020	NA	21/04/2020	21/05/2020	06/06/2020	NA	11/06/2020	15/06/2020	NA	25/06/2020	29/06/2020	20/07/2020	19/08/2020	




						Prévisions	21/04/2020	NA	24/04/2020	23/05/2020	09/06/2020	24/06/2020	29/06/2020	02/07/2020	17/07/2020	27/07/2020		31/07/2020	20/08/2020	19/09/2020	
10	COMBUSTIBLE ET LUBRIFIANT P/C DIRECTION EST	70 632,00	60	OCC/E640/027/2020	AON	Réalisations															
11	COMBUSTIBLE ET LUBRIFIANT P/C DIRECTION MANIEMA	25 451,00	60	OCC/E66/050/2020	DC	Réalisations							06/04/2020	09/04/2020		20/04/2020					
<b>13. ACHAT FOURNITURES DE BUREAUX</b>																					
1	FOURNITURES DE BUREAUX P/C DEPARTEMENTS CENTRAUX	273 028,00	60	OCC/00/01/028/2020	AON	Réalisations															
2	FOURNITURES DE BUREAUX P/C DIRKIN	68 581,00	60	OCC/0014/01/052/2020	AON	Réalisations															
3	FOURNITURES DE BUREAUX P/C DIRKOC	89 163,00	60	OCC/B900/029/2020	AON	Réalisations															
4	FOURNITURES DE BUREAUX P/C DIRKAT	220 032,00	60	OCC/C710/030/2020	AON	Réalisations															
5	FOURNITURES DE BUREAUX P/C DIRCENTRE	4 210,00	60	OCC/F410/053/2020	DC	Réalisations							06/04/2020	09/04/2020		20/04/2020					
6	FOURNITURES DE BUREAUX P/C DIRKOR	4 988,00	60	OCC/F540/054/2020	DC	Réalisations							06/04/2020	09/04/2020		20/04/2020					
7	FOURNITURES DE BUREAUX P/C DIREQ	13 817,00	60	OCC/J224/055/2020	DC	Réalisations							06/04/2020	09/04/2020		20/04/2020					
8	FOURNITURES DE BUREAUX P/C DIOR	44 895,00	60	OCCD370/056/2020	AON	Réalisations															
9	FOURNITURES DE BUREAUX P/C DIRNOKI	61 382,00	60	OCC/E61/031/2020	AON	Réalisations															
10	FOURNITURES DE BUREAUX P/C DIREST	24 882,00	60	OCC/E640/057/2020	DC	Réalisations							06/04/2020	09/04/2020		20/04/2020					
11	FOURNITURES DE BUREAUX P/C DIRMA	3 867,00	60	OCC/E66/058/2020	DC	Réalisations							06/04/2020	09/04/2020		20/04/2020					

Signature: 





Le : 01 AVR 2020


Signature 

16. ACHAT FOURNITURES DE LABORATOIRE						Prévisions	06/04/2020	21/04/2020	24/04/2020	24/05/2020	09/06/2020	25/06/2020	01/07/2020	04/07/2020	20/07/2020	30/07/2020	04/08/2020	24/08/2020	24/09/2020
1	REACTIFS LABORATOIRES P/C DEPARTEMENTS CENTRAUX ET DIRECTIONS PROVINCIALES	2 174 435,00	60	OCC/00/0 1/009/20 20	AOI	Réalisations													
17. ACHAT PRODUITS D'ENTRETIEN						Prévisions	21/04/2020	NA	24/04/2020	23/05/2020	09/06/2020	24/06/2020	29/06/2020	02/07/2020	17/07/2020	27/07/2020	31/07/2020	20/08/2020	19/09/2020
1	PRODUITS D'ENTRETIEN P/C DEPARTEMENTS CENTRAUX	60 666,00	60	OCC/00/0 1/033/20 20	AON	Réalisations													
2	PRODUITS D'ENTRETIEN P/C DIRKIN	20 118,00	60	OCC/0014 /071/202 0	DC	Réalisations							06/04/2020	09/04/2020		20/04/2020			
3	PRODUITS D'ENTRETIEN P/C DIRBAC	19 794,00	60	OCC/B90 0/072/20 20	DC	Réalisations							06/04/2020	09/04/2020		20/04/2020			
4	PRODUITS D'ENTRETIEN P/C DIRKAT	68 513,00	60	OCC/C710 /073/202 0	AON	Réalisations													
5	PRODUITS D'ENTRETIEN P/C DIRCENTRE	2 158,00	60	OCC/F410 /074/202 0	DC	Réalisations							06/04/2020	09/04/2020		20/04/2020			
6	PRODUITS D'ENTRETIEN P/C DIRKOR	2 349,00	60	OCC/F540 /075/202 0	DC	Réalisations							06/04/2020	09/04/2020		20/04/2020			
7	PRODUITS D'ENTRETIEN P/C DIREQ	4 361,00	60	OCC/J224 /0/2020	DC	Réalisations							06/04/2020	09/04/2020		20/04/2020			
8	PRODUITS D'ENTRETIEN P/C DIOR	10 958,00	60	OCC/D37 /077/202 0	DC	Réalisations							06/04/2020	09/04/2020		20/04/2020			
9	PRODUITS D'ENTRETIEN P/C DIRNOKI	8 689,00	60	OCC/E61/ 078/2020	DC	Réalisations							06/04/2020	09/04/2020		20/04/2020			
10	PRODUITS D'ENTRETIEN P/C DIREST	10 761,00	60	OCC/640/ 079/2020	DC	Réalisations							06/04/2020	09/04/2020		20/04/2020			
11	PRODUITS D'ENTRETIEN P/C DIRMA	450,00	60	OCC/E66/ 080/2020	DC	Réalisations							06/04/2020	09/04/2020		20/04/2020			



D. G. C. H. H. H. H.  
01 AVR 2020


	Service de Dératisation, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ... P/C			OCC/0014 /01/092/ 2020	AON	Prévisions	21/04/2020	NA	24/04/2020	23/05/2020	09/06/2020	24/06/2020	29/06/2020	02/07/2020	17/07/2020	27/07/2020	31/07/2020	20/08/2020	19/09/2020
						Réalisations													
2	Service de Dératisation, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ... P/C DIRKIN	85 993,00	62	OCC/0014 /01/092/ 2020	AON	Prévisions	21/04/2020	NA	24/04/2020	23/05/2020	09/06/2020	24/06/2020	29/06/2020	02/07/2020	17/07/2020	27/07/2020	31/07/2020	20/08/2020	19/09/2020
						Réalisations													
3	Service de Dératisation, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ... P/C DIRKOC	134 638,00	62	OCC/890 0/093/20 20	AON	Prévisions	13/04/2020	28/04/2020	02/05/2020	01/06/2020	17/06/2020	02/07/2020	08/07/2020	11/07/2020	27/07/2020	07/08/2020	10/08/2020	31/08/2020	30/09/2020
						Réalisations													
4	Service de Dératisation, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ... P/C DIRKAT	139 648,00	62	OCC/C710 /039/20 0	AON	Prévisions	13/04/2020	28/04/2020	02/05/2020	01/06/2020	17/06/2020	02/07/2020	08/07/2020	11/07/2020	27/07/2020	07/08/2020	10/08/2020	31/08/2020	30/09/2020
						Réalisations													
5	Service de Dératisation, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ...P/C DIRCENTRE	15 769,00	62	OCC/F410 /102/202 0	DC	Prévisions							06/04/2020	09/04/2020		20/04/2020			
						Réalisations													
6	Service de Dératisation, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ...P/C DIRKOR	6 261,00	62	OCC/F540 /104/202 0	DC	Prévisions							06/04/2020	09/04/2020		20/04/2020			
						Réalisations													
7	Service de Dératisation, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ... P/C DIREQ	9 995,00	62	OCC/J224 /106/202 0	DC	Prévisions							06/04/2020	09/04/2020		20/04/2020			
						Réalisations													

Signature: 

**D.G.C.M.P**  
01 AVR 2020

	Prévisions	21/04/2020	NA	24/04/2020	23/05/2020	09/06/2020	24/06/2020	29/06/2020	02/07/2020	17/07/2020	27/07/2020	Le: 31/07/2020 20/08/2020 19/09/2020							
		Réalisations																	
8	Service de Dératisation, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ... P/C DIOR	67 940,00	62	OCC/D370/110/2020	AON														
9	Service de Dératisation, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ... P/C DIRNOKI	48 356,00	62	OCC/E61/114/2020	AON	17/04/2020	NA	21/04/2020	21/05/2020	06/06/2020	NA	11/06/2020	15/06/2020	NA	25/06/2020	29/06/2020	20/07/2020	19/08/2020	
10	Service de Dératisation, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ... P/C DIREST	32 600,00	62	OCC/E640/117/2020	DC	17/04/2020	NA	21/04/2020	21/05/2020	06/06/2020	NA	11/06/2020	15/06/2020	NA	25/06/2020	29/06/2020	20/07/2020	19/08/2020	
11	Service de Dératisation, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, ... P/C DIRMA	3 600,00	62	OCC/E66/119/2020	DC						06/04/2020	09/04/2020		20/04/2020					
<b>20. ACHAT MATERIELS DE TELECOMMUNICATION</b>																			
1	TELEPHONE, TALKIES WALKIES, ... P/C DEPARTEMENTS CENTRAUX ET DIRECTIONS PROVINCIALES	73 650,00	24	OCC/00/01/038/2020	AON	21/04/2020	NA	24/04/2020	23/05/2020	09/06/2020	24/06/2020	29/06/2020	02/07/2020	17/07/2020	27/07/2020		31/07/2020	20/08/2020	19/09/2020
<b>21. ACHAT TENUES ET HABITS</b>																			
1	Combinaisons, cache-poussière, tenues pour les surveillants ... P/C DEPARTEMENTS CENTRAUX	384 537,00	60	OCC/00/01/040/2020	AOI														
2	Combinaisons, cache-poussière, tenues pour les surveillants ... P/C DIRKIN	1 800,00	60	OCC/0014/041/2020	DC							06/04/2020	09/04/2020		20/04/2020				

N°	Description	Montant	Cout	OCC	DC	Prévisions												Réalisation	Signature	Date
						06/04/2020	09/04/2020	20/04/2020	21/04/2020	NA	24/04/2020	23/05/2020	09/06/2020	24/06/2020	29/06/2020	02/07/2020	17/07/2020			
3	Combinaisons, cache-poussière, tenues pour les surveillants ... P/C DIRBAC	22 900,00	60	OCC/B90/0/042/2020	DC															
4	Combinaisons, cache-poussière, tenues pour les surveillants ... P/C DIRKAT	109 660,00	60	OCC/C710/043/2020	AON	21/04/2020	NA	24/04/2020	23/05/2020	09/06/2020	24/06/2020	29/06/2020	02/07/2020	17/07/2020	27/07/2020					
5	Combinaisons, cache-poussière, tenues pour les surveillants ... P/C DIOR	1 110,00	60	OCC/D37/1129/2020	DC							06/04/2020	09/04/2020							
6	Combinaisons, cache-poussière, tenues pour les surveillants ... P/C DIREST	300,00	60	OCC/E640/131/2020	DC							06/04/2020	09/04/2020							
7	Combinaisons, cache-poussière, tenues pour les surveillants ... P/C DIRMA	40,00	60	OCC/E66/132/2020	DC							06/04/2020	09/04/2020							
<b>22. SOUS-TRAITANCE</b>																				
1	SOUS TRAITANCE (Gardiennage, Comparaison interlaboratoire, ramassage immondice, ...) P/C DEPARTEMENTS CENTRAUX	1 364 363,00	60	OCC/00/01/082/2020	AOI															
3	SOUS TRAITANCE (Gardiennage, Comparaison interlaboratoire, ramassage immondice, ...) P/C DIRKIN	14 900,00	60	OCC/0014/01/018/2020	DC							06/04/2020	09/04/2020							
4	SOUS TRAITANCE (Gardiennage, Comparaison interlaboratoire, ramassage immondice, ...) P/C DIRKOC	231 741,00	60	OCC/B90/0/034/2020	AON	13/04/2020	28/04/2020	02/05/2020	01/06/2020	17/06/2020	02/07/2020	08/07/2020	11/07/2020	27/07/2020	07/08/2020					
5	SOUS TRAITANCE (Gardiennage, Comparaison interlaboratoire, ramassage immondice, ...) P/C DIRKAT	191 640,00	60	OCC/C710/035/2020	AON	13/04/2020	28/04/2020	02/05/2020	01/06/2020	17/06/2020	02/07/2020	08/07/2020	11/07/2020	27/07/2020	07/08/2020					

Le : 01 AVR 2020  
 Signature 

									06/04/2020	09/04/2020	20/04/2020	Signature							
						Prévisions													
6	SOUS TRAITANCE (Gardiennage, Comparaison interlaboratoire, ramassage immondice, ...) P/C DIRCENTRE	5 220,00	60	OCC/F410 /084/202 0	DC	Prévisions													
						Réalisations													
7	SOUS TRAITANCE (Gardiennage, Comparaison interlaboratoire, ramassage immondice, ...) P/C DIREQ	710,00	60	OCC/J224 /086/202 0	DC	Prévisions				06/04/2020	09/04/2020		20/04/2020						
						Réalisations													
9	SOUS TRAITANCE (Gardiennage, Comparaison interlaboratoire, ramassage immondice, ...) P/C DIRNOKI	24 830,00	60	OCC/E61/ 088/2020	AON	Prévisions				06/04/2020	09/04/2020		20/04/2020						
						Réalisations													
10	SOUS TRAITANCE (Gardiennage, Comparaison interlaboratoire, ramassage immondice, ...) P/C DIREST	77 400,00	60	OCC/E640 /089/202 0	AON	Prévisions	21/04/2020	NA	24/04/2020	23/05/2020	09/06/2020	24/06/2020	29/06/2020	02/07/2020	17/07/2020	27/07/2020	31/07/2020	20/08/2020	19/09/2020
						Réalisations													
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>28 637 586,00</b>																	

P/C: Pour Compte









N°	Description	Montant	Date	OCC	Type	Prévisions												Signature		
						09/04/2020	NA	13/04/2020	13/05/2020	29/05/2020	NA	03/06/2020	06/06/2020	NA	16/06/2020	20/06/2020	10/07/2020	10/08/2020		
6	AMENAGEMENT BATIMENT, ... P/C DIRKOR	71 000,00	23	OCC/B81 4/017/20 20	AON	Prévisions	09/04/2020	NA	13/04/2020	13/05/2020	29/05/2020	NA	03/06/2020	06/06/2020	NA	16/06/2020	20/06/2020	10/07/2020	10/08/2020	
						Réalisations														
7	AMENAGEMENT BATIMENT, ... P/C DIREQ	11 500,00	23	OCC/B81 4/018/20 20	DC	Prévisions							06/04/2020	09/04/2020		20/04/2020				
						Réalisations														
8	AMENAGEMENT BATIMENT, ... P/C DIOR	157 023,00	23	OCC/B81 4/019/20 20	AON	Prévisions	06/04/2020	NA	08/04/2020	07/05/2020	22/05/2020	06/06/2020	12/06/2020	15/06/2020	29/06/2020	09/07/2020		13/07/2020	03/08/2020	02/09/2020
						Réalisations														
9	AMENAGEMENT BATIMENT, ... P/C DIRNOKI	140 704,00	23	OCC/B81 4/020/20 20	AON	Prévisions	06/04/2020	NA	08/04/2020	07/05/2020	22/05/2020	06/06/2020	12/06/2020	15/06/2020	29/06/2020	09/07/2020		13/07/2020	03/08/2020	02/09/2020
						Réalisations														
10	AMENAGEMENT BATIMENT, ... P/C DIRMA	15 000,00	23	OCC/C77/022/2020	DC	Prévisions							06/04/2020	09/04/2020		20/04/2020				
						Réalisations														
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>9 805 489,00</b>																		

P/C:Pour Compte