



PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHE DES SERVICES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant en USD	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début services
1	Identification des travailleurs étrangers en République Démocratique du Congo,	7,000,000	ppp		AOI	Prévisions	31/08/2020	15-sept	16-sept	19-oct	03-nov	18/11/2020	23-nov	26/11/2020	11/12/2020	21/12/2020		23/12/2020	12/01/2021	15/01/2021
	Coût Total	7,000,000				Réalisations														

Fait à Kinshasa, le

07 SEPT 2020

[Handwritten Signature]
Dr. JLUNGA NKULU Nene

Personne Responsable des Marchés Publics