



MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE,
SECONDAIRE ET TECHNIQUE

LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS
AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE DE L'EPST
Période du 15 Septembre au 31 décembre 2020


PLAN ADDITIF DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

MARCHES DE TRAVAUX 2020

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
		1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Réhabilitation, réfection du bâtiment incendié, modernisation du circuit électrique et climatisation des bâtiments du Secrétariat Général du Ministère de l'EPST.		82331	01	AOI	Prévisions	01/10/2020	16/10/2020	19/10/2020	17/11/2020	02/12/2020	16/12/2020	21/12/2020	23/12/2020	08/01/2021	15/01/2021	-	18/01/2021	08/02/2021	-
					Réalisations															

Fait à Kinshasa, le 19 OCT 2020

NDOLOVITI-DIASATA Valérie





PLAN ADDITIF DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
MARCHES DE FOURNITURES ET DE SERVICES/EXERCICE 2020

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres.	Evaluation des Offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Acquisition d'équipements numériques et numérisation d'enseignants et du personnel administratif		72431	1	AOI	Prévisions	01/10/2020	16/10/2020	19/10/2020	17/11/2020	02/12/2020	16/12/2020	21/12/2020	23/12/2020	06/01/2021	15/01/2021	-	18/01/2021	08/02/2021	-
						Realisations														
2	Acquisition des matériels didactiques		72431	2	AOI	Prévisions	01/10/2020	16/10/2020	19/10/2020	17/11/2020	02/12/2020	16/12/2020	21/12/2020	23/12/2020	06/01/2021	15/01/2021	-	18/01/2021	08/02/2021	-
						Realisations														

Fait à Kinshasa, le

09 OCT 2020

NDOLOVITI-DIASATA Valérie



République Démocratique du Congo



MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE,
SECONDAIRE ET TECHNIQUE

N°MIN,ETAT/EPST/CABMIN/CIB/ /2020

LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS
AUTORITÉ CONTRACTANTE : MINISTÈRE DE L'EPST
Période du 15 Septembre au 31 décembre 2020

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
MARCHES DE TRAVAUX 2020

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
		1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Rehabilitation, réfection du bâtiment incendié, modernisation du circuit électrique et climatisation des bâtiments du Secrétariat Général du Ministère de l'EPST.	10 744 064 297,00	82331	01	AOI	Prévisions	01/10/2020	16/10/2020	19/10/2020	17/11/2020	02/12/2020	16/12/2020	21/12/2020	23/12/2020	06/01/2021	15/01/2021		18/01/2021	06/02/2020	
						Réalisations														

Fait à Kinshasa, le

06 SEPT 2020

Willy BAKONGA WILIMA

République Démocratique du Congo



MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE,
SECONDAIRE ET TECHNIQUE
LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

AUTORITÉ CONTRACTANTE : MINISTÈRE DE L'EPST

Période du 15 Septembre au 31 décembre 2020

N°MIN, ETAT/EPST/CABMIN/CIB/

/2020

PLAN ADDITIF DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

MARCHES DE FOURNITURES ET DE SERVICES/EXERCICE 2020

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres		Méthodes de passation	Elaboration DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres.	Evaluation des Offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Acquisition d'équipements numériques et numérisation d'enseignants et du personnel administratif	17 508 359 601	72431	1	AOI	Prévisions	01/10/2020	16/10/2020	19/10/2020	17/11/2020	02/12/2020	16/12/2020	21/12/2020	23/12/2020	06/01/2021	15/01/2021	-	18/01/2021	08/02/2020	-
						Réalisations														
2	Acquisition des matériels didactiques	2 503 000	72431	2	AOI	Prévisions	01/10/2020	16/10/2020	19/10/2020	17/11/2020	02/12/2020	16/12/2020	21/12/2020	23/12/2020	06/01/2021	15/01/2021	-	18/01/2021	08/02/2020	-
						Réalisations														

Fait à Kinshasa, le

16 SEPT 2020

Willy BAKONGA WILIMA