

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
 Le :21.01.2021.....

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

N°	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en Ft	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Acquisition de deux (2) véhicules de liaison pour la Direction Générale de l'ARMP		FP/ARMP		AON	Prévisions	29/10/2020	NA	31/10/2020	30/11/2020	15/12/2020	30/12/2020	02/01/2021	08/01/2021	25/01/2021	04/02/2021		08/02/2021	01/03/2021	08/03/2021
						Réalisations														

Légende
 FP/ARMP: Fond Propre Autorité de Régulation des Marchés Publics
 AON: Appel d'Offre National
 NA: Non Applicable

Pasteur Jean-Pierre KAPUKU
 DIRECTEUR GENERAL ai
