

Versin Congé

MINISTÈRE DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET ELECTRICITE

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire: **2020**

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTÈRE DES RESSOURCES
HYDRAULIQUES ET ELECTRICITE
06 OCT 2020
ACCUSE DE RECEPTION
N°: **5166**

*ex-
Précis
et 11/10/20*

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIF N°01/20
MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PREQUALIFICATION

APPROUVE PAR LA
D.G.C.M.P
Le: **05 OCT 2020**
Signature:

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION				
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AA0	Date limite dépôt Offres
		1	2	3		4	5	6	7	8
1	Acquisition des des mobiliers de bureau pour le compte du Secrétariat Général aux Ressources Hydrauliques et Electricité		2004360502000 00072411100000 0		ACN	12/10/2020		14/10/2020	13/11/2020	
	Coût Total									

5

APPROUVÉ PAR LA
 D.G.C.M.P
 Le : ... 05 OCT. 2020
 Signature : 

PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Evaluation des offres	Non Objection Rap, d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
30/11/2020	15/12/2020	21/12/2020	24/12/2020	08/01/2021	19/01/2021		22/01/2021	11/02/2021	

9