

5	Recrutement d'un Consultant pour l'élaboration de l'étude de faisabilité sur l'aménagement de l'antenne médical du FNPSS	10.000	2010900643030000561 851000000-90000003- 00561851000000- 9000003-56185	DC/SFQC	Réal.	Prév.	NA	NA	05-nov-20	09-nov-20	23-nov-20					
6	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'une étude faisabilité pour la construction des puits de forage et aménagements des sources d'eau dans les milieux urbains et péri-urbains	30.000	2010900643030000561 851000000-90000003- 56185	AON/SFQC	Réal.	Prév.	09-oct-20	NA	10-oct-20	09-nov-20	23-nov-20	07-déc-20	21-déc-20	05-janv-21	06-janv-21	04-févr-21	18-févr-21	04-mars-21	08-mars-21	22-mars-21	26-mars-21	09-avr-21	19-avr-21	21-avr-21	05-mai-21
Coût Total																									

28 SEPT 2020

Me. Alice MIRIMO KABETSI

Mirimo

