

AUTORITE CONTRACTANTE : CFEF (Cellule d'exécution des financements en faveur des Etats fragiles
 Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2021

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

APPROUVE PAR LA
 D.G.C.M.P
 11 JAN 2021
 DPK

Nombres	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du Projet/Marché	Code Budget	N° AM	Méthode de passation	Prévisions Prévisions Realisations	Préparation AM	Ann. Objction sur l'AM	Publication AM	Dépot des Bases de M	Evaluation des M	Ann. Objction sur la liste restreinte	Elaboration de l'RR et de la DP	Ann. Objction sur les TBR et la DP	Envoi Lettres d'avisiation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Ann. Objction sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée P/TPP	Signature du contrat	Ann. Objction sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de lat. Prévisions
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Services de consultant pour les études techniques détaillées et contrôle des travaux d'inf. adstructures	PABRC (Appui budgétaire 003)	1	SFQI uniquement	Prévisions Realisations	14/12/2020	29/12/2020	31/12/2020	30/01/2021	14/02/2021	01/03/2021	04/03/2021	21/03/2021	23/03/2021	07/05/2021	24/05/2021	12/06/2021	27/06/2021	NA	07/07/2021	22/07/2021	06/08/2021	3 280 000 000.00	21/08/2021	20/09/2021	05/10/2021
2	Auditeur du projet	PABRC (Appui budgétaire 003)	4	SFGC	Prévisions Realisations	14/05/2021	29/05/2021	31/05/2021	30/06/2021	15/07/2021	30/07/2021	02/08/2021	17/08/2021	19/08/2021	03/10/2021	24/10/2021	08/11/2021	23/11/2021	30/11/2021	15/12/2021	30/12/2021	09/01/2022	100450000.00	24/01/2022	23/02/2022	02/03/2022
Celle Total																										


LUNGUNGU KIBESO Alain
 Coordonnateur National

AUTORITE CONTRACTANTE : CFEF
 Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2021

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
 Le : **11 JAN 2021**
 Signature : *[Signature]*

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Présentation et Realisation	Elaboration du DAD	Non Objection	Publication AM	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Es.	Publication attribution	Vise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Acquisition matériel roulant pour TAZES et l'Unité d'exécution du projet		ABRC (Appel budgétaire BAO)	4	AOI	Prévisions	20/01/2021	04/02/2021	07/02/2021	24/03/2021	13/04/2021	23/04/2021	08/05/2021	05/06/2021	20/06/2021	30/06/2021	125000000.00	05/07/2021	12/07/2021	11/08/2021	26/09/2021
	Credit Total																				



LUNGUNGU KISOSO Alain
 Coordonnateur National

