

PLAN DE PASSATION DES MARCHES - EXERCICE 2014

IDENTIFICATION DES MARCHES				PROCEDURE DE PASSATION			PRESTATION		
Réf	Intitulé du marché/Projet	Financement	Type	Mode de passation	Date de Publication AAO	Date d'attribution	Date d'approbation	Date début	Date fin
Travaux									
1	Construction du bâtiment du Service National	Trésor Public	Travaux	AON	22/07/2014	22/09/2014	01/10/2014	23/10/2014	-
Fournitures									
2	Acquisition des véhicules terrestres	Trésor Public	Fournitures	AOI	22/07/2014	22/09/2014	01/10/2014	23/10/2014	-
3	Acquisition des équipements Agro-Sylvo pastoraux			AOI	16/07/2014	15/09/2014	24/09/2014	16/10/2014	-
4	Acquisition des équipements informatiques	Trésor Public	Fournitures	DC	-	31/07/2014	10/08/2014	02/09/2014	-
5	Acquisition des équipements de bureau	Trésor Public	Fournitures	DC	-	31/07/2014	10/08/2014	02/09/2014	-

KITENGE TUNDWA
 Général de Brigade
 Commandant du Service National