

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIONNEL I

AUTORITE CONTRACTANTE : CONGO AIRWAYS
 Période : du 1er janvier au 31 décembre 2021
 Exercice budgétaire : 2021

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Nombres	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation	Méthodes de sélection	Prévisions et Réalisations	Préparation	Non	Publication	Dépôt des	Evaluation	Non	Elaboration	Non	Envoi	Date limite	Evaluation	Non	Invitation	Evaluation	Négociation	Non	Approbation	Montant	Date	Date entrée	Date début
							AMI	Objection sur l'AMI	AMI	Documents de MI	des MI	Objection sur la liste restreinte	des TDR et de la DP	Objection sur les TDR et la DP	Lettres d'invitation	dépot des Prop.	des Prop. Techn.	Objection sur l'appel PT	ouverte PF	combinaire PI/FF	du contrat	sur le contrat	du Contrat	du Contrat	notification	en vigueur	Prestations
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
C1	Sélection d'un consultant cabinet chargé de la gestion de la comptabilité de Congo Airways	Fonds propres	AMI/02/CGA/DG-DR/CPM/2021	ACH	SHQC	Prévisions	01/04/2021	16/04/2021	19/04/2021	19/05/2021	01/06/2021	18/06/2021	03/07/2021	18/07/2021	20/07/2021	19/08/2021	03/09/2021	18/09/2021	23/09/2021	08/10/2021	13/10/2021	28/10/2021	08/11/2021		11/11/2021	30/11/2021	03/12/2021
						Réalisations																					
C2	Sélection d'un consultant cabinet chargé de la gestion des risques opérationnels en matière d'opérations de change et de commerce international de Congo Airways	Fonds propres	AMI/03/CGA/DG-DR/CPM/2021	AON	SHQC	Prévisions	01/04/2021	18/06/2021	21/06/2021	21/07/2021	03/08/2021	18/08/2021	03/07/2021	18/07/2021	20/07/2021	19/08/2021	03/09/2021	18/09/2021	23/09/2021	08/10/2021	13/10/2021	28/10/2021	08/11/2021		11/11/2021	30/11/2021	03/12/2021
						Réalisations																					



PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIONNEL I

AUTORITE CONTRACTANTE : CONGO AIRWAYS

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2021

Exercice budgétaire : 2021

MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ/MARCHE				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Marché	Code Budget	N° Appel d'Offres	Modes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18
B1	Fourniture du catering sur les vols domestiques de Congo Airways (Départs de Kinshasa, Lubumbashi et Goma)	Fonds propres	AOI/F/09/CGA/DG-DR/SPM/2021	AOI	Prévisions	01/04/2021	16/04/2021	19/04/2021	19/05/2021	03/06/2021	18/06/2021	23/06/2021	26/06/2021	12/07/2021	22/07/2021	25/07/2021	14/08/2021	Marché à bons de commande
					Réalisations													

1/1/21

