

AUTORITE CONTRACTANTE : CNSSAP
 Période : du 1er Mar au 31 décembre 2021
 Exercice budgétaire : 2021

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIONNEL


MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ/MARCHÉ				PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
B1	Augmentation de la bande passante de la connexion internet (CNSS AP)	99 216 000,00	636/1P	AON/MP/CNSSAP/CM/SMC/2021/002	AON	Prévisions 26/03/2021	26/03/2021	NA	29/03/2021	28/04/2021	13/05/2021	28/05/2021	02/06/2021	04/06/2021	19/06/2021	29/06/2021	01/07/2021	21/07/2021	NA
	Coût Total	99 216 000,00				Réalisations													

TOMBOLA MUKE

Chargé de mission

P.O. NIKEMBA LOUYA G. S.



APPROUVE PAR LA
 D.G.C.M.P
 Le : 31 MARS 2021
 Signature : 