

AUTORITE CONTRACTANTE : Comité de Pilotage de la Réforme des Entreprises du Portefeuille de l'ETAT "COPIREP"

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIONNELS

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le : 06 AVR 2021
Signature : 

Période: du 1er janvier au 31 décembre : Exercice budgétaire 2021 du COPIREP

MARCHES DE FOURNITURES ET SERVICES

A. FOURNITURES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRE QUALIFICATION				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Initiale du Marché	Montant budget en Kc	Code budget	N° Appel d'offres		Modes de passation	Elaboration DMO	Von objection sur DMO	Publication DMO	Date limite dépôt des offres	Evaluation	Von objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Von objection	Approbation du contrat	Montant du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
1	Matériels informatiques, bureautiques et logiciels	57 566 266	46 011	1	AON	Prévisions 19/4/21	NA	20/4/21	20/5/21	4/6/21	NA	9/6/21	12/6/21	NA	22/6/21		25/6/21	15/7/21	14/8/21
2	Impression, rédaction, reliure et conservation	47 279 969	56 122	2	DC	Prévisions NA	NA	NA	NA	NA	NA	26/4/21	29/4/21	NA	9/5/21		NA	NA	NA
Coût Total		104 846 235																	

N/A = Non applicable

Visa COPIREP



B. SERVICES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				PHASE 1 : PROCEDURE DE PRE QUALIFICATION				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUS ON ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code budget	N° Appel d'Offres	Modes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration DAO	Non Objectio n sur DAO	Publicat ion DAO	Date limite dépôt des offres	Evalua tion	Non Objec tion sur Rap. d'Ev.	Publicati on attributi on	Mise au point du contrat	Non Objec tion	Approbat ion du Contrat	Montant du Contrat	Date notifi cat ion	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	Recrutement d'un prestataire de services chargé de fournir une connexion Internet au COPIREP pour la période allant du 01 janvier 31 décembre 2021	42 123 134	56 188	1	DC	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	26/4/21	29/4/21	NA	9/5/21		NA	NA	NA
2	Entretien et réparation de matériel et d'équipement	70 305 638	56151 et 56152	2	AON	Réalisations														
						Prévisions	19/4/21	NA	20/4/21	20/5/21	4/6/21	NA	9/6/21	12/6/21	NA	22/6/21		25/6/21	15/7/21	14/8/21
3	Nettoyage locaux du COPIREP	15 000 000	56 188	3	DC	Réalisations	NA	NA	NA	NA	NA	26/4/21	29/4/21	NA	9/5/21		NA	NA	NA	
	Coût Total	127 428 772																		

N/A = Non applicable

Visa COPIREP



**APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P**

Le : 08. AVR. 2021



AUTORITE CONTRACTANTE : Comité de Pilotage de la Réforme des Entreprises du
Portefeuille de l'ETAT "COPIREP"

Période: du 1er Janvier au 31 décembre : Exercice budgétaire 2021 du COPIREP

PLAN DE PASSATION DES MARCHES



MARCHES DE TRAVAUX SANS REVUE PREALABLE DES DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				PHASE 1 : APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Métodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	ANO sur le DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objecti on sur Rap. d'Ev.	Publication attributi on	Mise au point du contrat	Non Objecti on sur contrat	Approba tion du Contrat	Montant du Contrat	Date notificat ion	Date entrée en vigueur
1	Entretien, décoration et réparation d'édifices	22 474 769	56 171	1	D.C	Prévisions Réalisations	NA	NA	NA	NA	NA	26/4/21	29/4/21	NA	9/5/21			NA	NA
	Coût Total	22 474 769																	

NR = Non requis

Visa COPIREP

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION AU MARCHE						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° s de AMI passation	Mode des de sélection	Prévisions et Réalisations	Préparation AMI	Non Objectif sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossier s de MI	Evaluation des MI	Non Objectif sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objectif sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objectif sur le rapport PT	Invitation ouverte	Evaluation combinée PT/PP	Négociation du contrat	Non Objectif sur le contrat	Signature et Approbation du Contrat	Montant du Contrat en FC	Date de modification	Date entrée en vigueur	Date début des Prestations
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	17 687 311	56 185	1	DC		19/4/21	N/A	20/4/21	20/5/21	4/6/21	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11/6/21	N/A	21/6/21			24/6/21	14/7/21	13/8/21
Coût Total	17 687 311																										

Visa COPIREP

