

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIONNEL II

AUTORITE CONTRACTANTE : CONGO AIRWAYS
 Période : du 1er janvier au 31 décembre 2021 (BUDGET DE L'ETAT)
 Exercice budgétaire : 2021

MARCHES DES FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ/MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Références budgétaires	N° Appel d'Offres	Modes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	
B1	Acquisition des bâtiments au profit de Congo Airways à l'aéroport de N'djili, à Goma et à Lubumbashi (en 3 lots)	8 627 990 215,00	Chapitre 51305 Code: 2104540513050000823211000000 - 201005	AOL/F/10/CGA/DG-DR/SPM/2021	AOI	Prévisions	28/05/2021	12/06/2021	15/06/2021	15/07/2021	30/07/2021	14/08/2021	19/08/2021	23/08/2021	07/09/2021	17/09/2021	20/09/2021	11/10/2021	10/11/2021
	Coût Total	8 627 990 215,00				Réalisations													

Désiré BALAZIRE BANTU
 Directeur général

