

AUTORITE CONTRACTANTE : CFEF

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2021

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

**APPROUVE PAR LA
D.G.C.M.P**
Le : 11 JAN 2021
Signature : *[Signature]*

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ex.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Acquisition matériel roulant pour l'AZES et l'Unité d'exécution du projet		PABRC (Appui budgétaire BAD)	4	AON	Prévisions	20/01/2021	04/02/2021	07/02/2021	24/03/2021	13/04/2021	28/04/2021	08/05/2021	05/06/2021	20/06/2021	30/06/2021		05/07/2021	12/07/2021	11/08/2021	26/08/2021
	Coût Total					Réalisations															



LUNGUNGU KISOSO Alain
Coordonnateur National