



FONDS NATIONAL DE PROMOTION ET DE SERVICE SOCIAL

**FNPSS**


(Ex Fonds du Bien-être Indigène, F.B.I)

Etablissement Public

La Directrice Générale

ANNEXE 0432

APPROUVÉ PAR LA  
D.G.C.M.P  
Le : 05.MAT.2021  
Signature :



Kinshasa, le 23 AVR 2021


PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES PRESTATIONS INTELLECTUELLES N°001/FNPSS/DG/PI/CGPMP-SP/2021

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE									
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en USD	Code Budget	N° AMI		Méthodes de passation	Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
		1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du plan de contingence humanitaire et de gestion de crise en RDC, incluant la stratégie de prévention des sinistres et calamités ainsi que la constitution des stocks stratégiques	25.263	211090064303000072481	1000000-201009	AON/SFQC	Prév.	10-mai-21	25-mai-21	27-mai-21	28-jun-21	13-jul-21	28/07/2021	12-aout-21	NA	16-aout-21	15-sept-21	30-sept-21	NA	02-oct-21	18-oct-21	25-oct-21	09-nov-21	19-nov-21		22-nov-21	07-déc-22	
2	Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une étude de faisabilité sur l'organisation des campagnes d'assistance médicale ambulatoire en RDC, buccodentaire, ophtalmologique, asthmatique, anémique, otorhinolaryngologie, infirmités définitives et troubles chroniques en faveur des groupes vulnérables et les personnes nécessiteuses en milieu rural et périurbain	12.056,1	211080064303000664341000000-6643434		AON/SFQC	Prév.	10-mai-21	25-mai-21	27-mai-21	28-jun-21	13-jul-21	28/07/2021	12-aout-21	NA	16-aout-21	15-sept-21	30-sept-21	NA	02-oct-21	18-oct-21	25-oct-21	09-nov-21	19-nov-21		22-nov-21	07-déc-22	

Adresse : Croisement Boulevard du 30 Juin & Batetela, Kinshasa-Gombe  
 N° Compte Bancaire : EQUITY BCDC - N° Impôt : A1515545P - Boite postale : 10699 KIN 1  
 Tél. : (Mobile) +243 843 088 706 - (fixe) +243 808 997 118 Email : [fondsni@yahoo.com](mailto:fondsni@yahoo.com) - [contact@fnpsd.cd](mailto:contact@fnpsd.cd)  
[www.fnpsd.cd](http://www.fnpsd.cd)

APPROUVÉ PAR LA  
D.G.C.M.P  
Le : 05-MAT-2021  
Signature 

3	Recrutement d'un consultant pour la réalisation de l'étude de faisabilité sur la mise en place d'un système participatif et de planification de développement au niveau des communautés bénéficiaires à travers les comités locaux relèvement social	14.316,1	11080064303000664341000 000-66434	AONISFOC	Réal.	10-mai-21	Prév.	10-mai-21	Réal.	10-mai-21	Prév.	10-mai-21
4	Recrutement d'un consultant pour la réalisation de l'étude de faisabilité sur le développement des infrastructures et équipements complémentaires des fermes agricoles pilotes du projet post conflit - PARSEC	12.631,5	21108006430300066434 1000000-6643466434	AONISFOC	Réal.	10-mai-21	Prév.	10-mai-21	Réal.	10-mai-21	Prév.	10-mai-21
5	Recrutement d'un consultant pour la réalisation de l'étude de faisabilité sur la mise en place d'un système fonctionnel de suivi et d'évaluation d'un cadre de concertation et de coordination nationale et provinciale de l'aide et des interventions sociales humanitaires au sein du FNPSS	5.806,2	21108006430300066434100 0000-6643434	DC/SMC	Réal.	NA	Prév.	NA	Réal.	NA	Prév.	NA
6	Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une étude de faisabilité sur le mécanisme d'accompagnement psycho-social et la réinsertion socio-économique des femmes en situation de détresse	5.806,2	21108006430300066434 41000000-6643434	DC/SMC	Réal.	NA	Prév.	NA	Réal.	NA	Prév.	NA
7	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de la politique et de la stratégie sectorielles sur la protection sociale en RDC	372.819,78	2110800643030000 664341000000- 66434	AONISFOC	Réal.	13-mai-21	Prév.	13-mai-21	Réal.	13-mai-21	Prév.	13-mai-21
8	Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une étude de faisabilité sur l'appui à la réinsertion socio-économique et professionnelle des Congolais de la diaspora en situation de détresse et désireux de retourner au pays	14.203,8	211080064303000664341 000000-66434	AONISFOC	Réal.	10-mai-21	Prév.	10-mai-21	Réal.	10-mai-21	Prév.	10-mai-21
				AONISFOC	Réal.	25-mai-21	Prév.	25-mai-21	Réal.	25-mai-21	Prév.	25-mai-21
				AONISFOC	Réal.	27-mai-21	Prév.	27-mai-21	Réal.	27-mai-21	Prév.	27-mai-21
				AONISFOC	Réal.	28-juin-21	Prév.	28-juin-21	Réal.	28-juin-21	Prév.	28-juin-21
				AONISFOC	Réal.	13-juil-21	Prév.	13-juil-21	Réal.	13-juil-21	Prév.	13-juil-21
				AONISFOC	Réal.	28/07/2021	Prév.	28/07/2021	Réal.	28/07/2021	Prév.	28/07/2021
				AONISFOC	Réal.	12-août-21	Prév.	12-août-21	Réal.	12-août-21	Prév.	12-août-21
				AONISFOC	Réal.	NA	Prév.	NA	Réal.	NA	Prév.	NA
				AONISFOC	Réal.	16-août-21	Prév.	16-août-21	Réal.	16-août-21	Prév.	16-août-21
				AONISFOC	Réal.	15-sept-21	Prév.	15-sept-21	Réal.	15-sept-21	Prév.	15-sept-21
				AONISFOC	Réal.	30-sept-21	Prév.	30-sept-21	Réal.	30-sept-21	Prév.	30-sept-21
				AONISFOC	Réal.	NA	Prév.	NA	Réal.	NA	Prév.	NA
				AONISFOC	Réal.	02-oct-21	Prév.	02-oct-21	Réal.	02-oct-21	Prév.	02-oct-21
				AONISFOC	Réal.	18-oct-21	Prév.	18-oct-21	Réal.	18-oct-21	Prév.	18-oct-21
				AONISFOC	Réal.	25-oct-21	Prév.	25-oct-21	Réal.	25-oct-21	Prév.	25-oct-21
				AONISFOC	Réal.	09-nov-21	Prév.	09-nov-21	Réal.	09-nov-21	Prév.	09-nov-21
				AONISFOC	Réal.	19-nov-21	Prév.	19-nov-21	Réal.	19-nov-21	Prév.	19-nov-21
				AONISFOC	Réal.	22-nov-21	Prév.	22-nov-21	Réal.	22-nov-21	Prév.	22-nov-21
				AONISFOC	Réal.	07-déc-22	Prév.	07-déc-22	Réal.	07-déc-22	Prév.	07-déc-22





APPROUVÉ PAR LA  
D.G.C.M.P

Le : 05 MAI 2021

Signature : 

N°	Description	Montant	N° de référence	DC/SMC		Prév.	Réal.	Date
				Réal.	Prév.			
9	Recrutement d'un consultant pour la réalisation de l'étude de faisabilité sur l'accompagnement psycho-social et la réinsertion socio-économique des jeunes des œuvres dits KULLUNA pour la sécurisation des villes de la RDC	5.803,5	211080064303000066434 41000000-66434			NA		25-mai-21
10	Recrutement d'un Consultant pour la mise en place de l'observatoire de la vulnérabilité sociale	7.800	211080064303000066434 0000-66434			NA		25-mai-21
11	Recrutement d'un Consultant pour la mise en place du guichet unique sur les facilités administratives, fiscales et douanières en faveur des ASBL et autres intervenants sociaux et humanitaires	5.988,6	211080064303000066434 41000000-66434			NA		25-mai-21
12	Recrutement d'un Consultant pour la mise en place du portail électronique et élaboration du répertoire opérationnel des métiers et des emplois (ROME-RDC)	8.212,8	211080064303000066434 4341000000-66434			NA		25-mai-21
13	Recrutement d'un consultant pour l'étude de faisabilité pour l'appui à la réinsertion socio-économique et l'alphabétisation des peuples autochtones dit pygmées en RDC	2.742	211080064303000066434 000000-66434			NA		25-mai-21
14	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de l'étude de faisabilité sur la réhabilitation des bâtiments pour abriter les bureaux du FNPSS.	3.000	211080064303000066434 1000000-66434			NA		26-mai-21



APPROUVE PAR LA  
D.G.C.M.P  
Le : 05 MAI 2021  
Signature : 

N°	Description	Montant	N° de dossier	AON/SFQC		DC/SMC		AON/SFQC		AON/SFQC	
				Réal.	Prév.	Réal.	Prév.	Réal.	Prév.	Réal.	Prév.
15	Recrutement d'un consultant pour l'étude de faisabilité sur l'appui à la prise en charge médicale, économique et psychosociale des groupes vulnérables et personnes nécessiteuses infectées ou affectées par le VIH/SIDA	10.909	110800643030000664341000000-66434								
16	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du plan de communication et de sensibilisation sur la culture de la solidarité et de prévention de catastrophes naturelles et autres calamités.	15.000	11080064303000066434100000-66434								
17	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de l'étude de faisabilité sur l'aménagement de l'antenne médicale du FNPSS.	10.000	11080064303000066434100000-66434								
18	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'une étude de faisabilité pour la construction des puits de forage et aménagements des sources d'eau dans les milieux urbains et péri-urbains.	30.000	2110900643030000823311000000-201007								
19	Recrutement d'un consultant pour réaliser une étude pour la construction d'un centre hospitalier moderne de traitement de cancer en faveur des personnes vulnérables à Kinshasa	50.000	2110900643030000823311000000-201006								



APPROUVÉ PAR LA  
**D.G.C.M.P**  
 Le : 05 MAI 2021  
 Signature : 

20	Recrutement d'un consultant pour réaliser une étude pour la réhabilitation des six (6) hopitaux (Centre Médical Méteo, Centre de rééducation pour Personnes avec Handicaps Physiques, Polyclinique du CFMA, Bénédict and INAV, Centre Médical Israel, WOCHOP ) pour recevoir le Don du projet CURE en matériels et équipements médicaux	100.000	211090064303000823311000000-201006	AON/SFC C	Prév.	Réal.	13-mai-21	28-mai-21	31-mai-21	01-jul-21	16-jul-21	02-aout-21	17-aout-21	01-sept-21	03-sept-21	04-oct-21	19-oct-21	03-nov-21	05-nov-21	22-nov-21	29-nov-21	14-déc-21	24-déc-21	27-déc-21	11-janv-22
21	Recrutement d'un consultant (Firme) pour la réalisation de l'audit comptable et financier des subventions de l'Etat accordées au FNPSS durant la période de 2011-2020	130.000	211090064303000823311000000-0-201006	AON/SFC	Prév.	Réal.	13-mai-21	28-mai-21	31-mai-21	01-jul-21	16-jul-21	02-aout-21	17-aout-21	01-sept-21	03-sept-21	04-oct-21	19-oct-21	03-nov-21	05-nov-21	22-nov-21	29-nov-21	14-déc-21	24-déc-21	27-déc-21	11-janv-22

N.B : 1 USD=1.856,9 CDF

Me Alice MIRIMO KABETSI  
  
 Directrice Générale du FNPSS