

Ministère de la Fonction Publique

VICE-PRIMATURE

Bureau de Gestion des Projets

et des

Marchés Publics

Secrétariat Permanent

Etabli le 03 Juin 2021

PPM A

IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Révisions	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Unité du Marché		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
MARCHÉ DES FOURNITURES																			
Acquisition de 2 gros Bus et Un minibus pour la CMRAP	61 200/201005	0016/AON/CGE PMP-FP/2020	AOI		Prévisions	26/05/2021	10/06/2021	14/06/2021	14/07/2021	29/07/2021	13/08/2021	18/08/2021	23/08/2021	07/09/2021	17/09/2020		20/09/2021	11/10/2021	11/02/2022
Coût Total																			

Pour la Personne Responsable des Marchés Publics

Celestin KINEME KANGELA

Secrétaire Permanent



PLAN DE PASSATION DES MARCHES EXERCICE 2021

PPM B

Etabli le 02 Juin 2021

IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévis et Réalis	PHASA 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASA 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
Intitulé du marché	Montant en CDF	Code budget	N° AO	Mode de passation		Elaboration du DAO	ANO	Publication AAO	Date limite de dépôt des offres	Evalu des offres	ANO	Publ Attrib	Mise au point du contrat	ANO	Appro du contrat	Montant	Notificati on	Entrée en vigueur	date de livraison	
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
TRAVAUX DE REHABILITATION DU BATIMENT DE LA F.P.																				
Lot 18: Réhabilitation de 14 locaux et 2 sanitaires plus la cage de l'escalier du 1er Niveau de l'Aile 1		61 200	0018/AON/CGP MP-FP/2021	AON	Prévis	26/05/2021	10/06/2021	14/06/2021	14/07/2021	29/07/2021	13/08/2021	18/08/2021	23/08/2021	07/09/2021	17/09/2020		20/09/2021	11/10/2021	11/02/2022	
					réalis															

Pour la Personne Responsable des Marchés Publics

Célestin KINEME KANGELA
 Secrétaire Permanent

