

# PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU SECRETARIAT GENERAL A L'INTERIEUR EXERCICE BUDGETAIRE 2021


## MARCHES DES TRAVAUX / SANS PRE QUALIFICATION

IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
Intitulé du Marché	Montant budget en million R.	Code Budget	N° Appel d'offre		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Poursuite des travaux de construction du bâtiment de la Direction du Maintien de l'Ordre Public	52	191003	01	AON	Prévisions	07/06	--	10/06	10/07	26/07	--	31/07	03/08	18/08	28/08	-	31/08	29/09	
					Réalisations														

Fait à Kinshasa, le 23 JUN 2021

*Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières*

**Daniel ASELO OKITO WA KOY**

  
 SP/CGP  
 Serge Beteley

# PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU SECRETARIAT GENERAL A L'INTERIEUR EXERCICE BUDGETAIRE 2021

## MARCHES DES FOURNITURES / SANS PRE QUALIFICATION

IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Intitulé du Marché	Montant budget en MLC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Acquisition d'équipements de sécurité	225	191009	01	AON	Prévisions	07/06	22/06	23/06	23/07	07/08	23/08	28/08	31/08	15/09	27/09	-	29/09	19/10	
					Réalisations														
Impression des Fardes Chemises pour le compte des Services Centraux de l'Administration	416	56122	02	AON	Prévisions	07/06	22/06	23/06	23/07	07/08	23/08	28/08	31/08	15/09	27/09	-	29/09	19/10	
					Réalisations														
Pièces de rechange pour matériels roulants	239	46022	03	AON	Prévisions	07/06	22/06	23/06	23/07	07/08	23/08	28/08	31/08	15/09	27/09	-	29/09	19/10	
					Réalisations														
Acquisition des véhicules terrestres	92	191008	04	AON	Prévisions	07/06	--	10/06	10/07	26/07	--	31/07	03/08	18/08	28/08	--	31/08	20/09	
					Réalisations														
Acquisition des camions-bureaux mobiles pour l'état civil	131	191007	05	AON	Prévisions	07/06	---	10/06	10/07	26/07	09/08	14/08	17/08	01/09	13/09	-	16/09	06/10	
					Réalisations														
Entretien d'équipements et de matériels	78	56151	06	AON	Réalisations	07/06	--	10/06	10/07	26/07	--	31/07	03/08	18/08	28/08	--	31/08	20/09	
					Réalisations														
<b>TOTAL</b>	<b>1.181</b>																		

Fait à Kinshasa, le **3 JUN 2021**

*Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières*

**Daniel ASELO OKITO WA KOY**

  
 8P/10



# PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU SECRETARIAT GENERAL A LA DECENTRALISATION EXERCICE BUDGETAIRE 2021

## MARCHES DES FOURNITURES / SANS PRE QUALIFICATION

IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Intitulé du Marché	Montant budget en MLC	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Acquisition des matériels informatiques	50	191002	01	AON	Prévisions	07/06	--	10/06	10/07	26/07	--	31/07	03/08	18/08	28/08	--	31/08	20/09	
					Réalisations														
Acquisition des véhicules terrestres	100	191001	02	AON	Prévisions	07/06	---	10/06	10/07	26/07	09/08	14/08	17/08	01/09	13/09	-	16/09	06/10	
					Réalisations														
Acquisition des produits chimiques et organique	70	46041	03	AON	Prévisions	07/06	--	10/06	10/07	26/07	--	31/07	03/08	18/08	28/08	--	31/08	20/09	
					Réalisations														
Pièces de rechange pour matériels roulant	137	46023	04	AON	Prévisions	07/06	---	10/06	10/07	26/07	09/08	14/08	17/08	01/09	13/09	-	16/09	06/10	
					Réalisations														
Entretien de matériel et d'équipement	50	46051	05	AON	Prévisions	07/06	--	10/06	10/07	26/07	--	31/07	03/08	18/08	28/08	--	31/08	20/09	
					Réalisations														
<b>TOTAL</b>	<b>407</b>																		

Fait à Kinshasa, le 12 3 JUIN

*Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières*

**Daniel ASELO OKITO WA KOY**



# PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU SECRETARIAT GENERAL AUX RELATIONS AVEC LES PARTIS POLITIQUES /EXERCICE BUDGETAIRE 2021

## MARCHES DES TRAVAUX/SANS PRE QUALIFICATION

IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
Intitulé du Marché	Montant budgétal en	Code Budget	N° Appel d'offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Construction du bâtiment de l'Administration Centrale	42	191001	01	DC	Prévisions						17/08			27/08	-	30/08	20/09		
					Réalisations														
<b>TOTAL</b>	<b>42</b>																		

Fait à Kinshasa, le **12-3** JUN 2021

*Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières*

**Daniel ASELO OKITO WA KOY**

  
*Serge BELLEFAY*  
 SP/CS

# PLAN DE PASSATION DES MARCHES D SECRETARIAT GENERAL AUX RELATIONS AVEC LES PARTIS POLITIQUES /EXERCICE BUDGETAIRE 2021

## MARCHES DES FOURNITURES / SANS PRE QUALIFICATION

IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
Intitulé du Marché	Montant budgét en	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite départ Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Acquisition d'équipement Informatiques	48	191002	01	DC	Prévisions						17/08			27/08	-	30/08	20/09		
					Réalisations														
Acquisition des véhicules terrestres	40	191003	02	DC	Prévisions						17/08			27/08	-	30/08	20/09		
					Réalisations														
<b>TOTAL</b>	<b>88</b>																		

Fait à Kinshasa, le 3 JUN 2021

*Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières*

**Daniel ASELO OKITO WA KOY**



*S. Betepey*

# PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU CONSEIL SUPERIEUR DE LAPOLICE EXERCICE BUDGETAIRE 2021


## MARCHES DES FOURNITURES / SANS PRE QUALIFICATION

IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Intitulé du Marché	Montant budget en	Code Budget	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Acquisition des véhicules terrestres	52	191002	01	AON	Prévisions	07/06	--	10/06	10/07	26/07	--	31/07	03/08	18/08	28/08	--	31/08	20/09
					Réalisations													
<b>TOTAL</b>	<b>52</b>																	

Fait à Kinshasa, le 12 3 JUIN 2021

Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières

**Daniel ASELO OKITO WA KOY**



SP/CGP/AF

# PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU SECRETARIAT GENERAL A LA DECENTRALISATION EXERCICE BUDGETAIRE 2021

## MARCHES DES TRAVAUX / SANS PRE QUALIFICATION

IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Intitulé du Marché	Montant budget en	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Construction des bureaux	129	201300	01	AON	Prévisions	07/06	---	10/06	10/07	26/07	09/08	14/08	17/08	01/09	13/09	-	16/09	06/10	
					Réalisations														
Construction d'un bâtiment administratif deux étages	250	201130	02	AON	Prévisions	07/06	---	10/06	10/07	26/07	09/08	14/08	17/08	01/09	13/09	-	16/09	06/10	
					Réalisations														
<b>TOTAL</b>	<b>379</b>																		

Fait à Kinshasa, le 12 3 JUIN 2021

*Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières*

**Daniel ASELO OKITO WA KOY**



*Soye BELEPEY*

# PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE L'INSPECTORAT GENERAL DE LA TERRITORIALE EXERCICE BUDGETAIRE 2021

## MARCHES DES FOURNITURES / SANS PRE QUALIFICATION

IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
Intitulé du Marché	Montant budget en M.C.F.	Code Budget	N° Appel d'offre		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Acquisition des véhicules terrestres	543	191001	01	AOI	Prévisions	07/06	22/06	23/06	23/07	07/08	23/08	28/08	31/08	15/09	27/09	-	29/09	19/10	
					Réalisations														
<b>TOTAL</b>	<b>543</b>																		

Fait à Kinshasa, le 12 3 JUIN 2021

*Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières*

**Daniel ASELO OKITO WA KOY**



SP / CGPM  
Soye BELET

# PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE LA COMMISSION PERMANENTE DES FRONTIERES EN RDC EXERCICE BUDGETAIRE 2021

## MARCHES DES FOURNITURES / SANS PRE QUALIFICATION

IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Intitulé du Marché	Montant budget en million FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Acquisition des véhicules terrestres	135	191001	01	AON	Prévisions	07/06	---	10/06	10/07	26/07	09/08	14/08	17/08	01/09	13/09	-	16/09	06/10	
					Réalisations														
Acquisition des appareils de mesures	87	191003	01	AON	Prévisions	07/06	--	10/06	10/07	26/07	--	31/07	03/08	18/08	28/08	-	31/08	20/09	
					Réalisations														
<b>TOTAL</b>	<b>156</b>																		

Fait à Kinshasa, le 23 JUIN 2021

*Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières*

**Daniel ASELO OKITO WA KOY**



# PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA POLICE EXERCICE BUDGETAIRE 2021


## MARCHES DES TRAVAUX / SANS PRE QUALIFICATION

IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
Intitulé du Marché	Montant budget en MLC	Code Budget	Méthodes de passation N° Appel d'offres		Elaboration du DAO	Non objection	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non objection	Approbation du contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Construction du bâtiment administratif du conseil supérieur de la PNC	43	191001	01 DC	Prévisions						17/08			27/08	-	30/08	20/09	
				Réalisations													
<b>TOTAL</b>	<b>43</b>																

Fait à Kinshasa, le 12 3 JUIN 2021

Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Communales

**Daniel ASELO OKITO WA KOY**



SP/CSP

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIONNEL DE LA COMMISSION PERMANENTE DES FRONTIERES EN RDC/MINISTERE DE L'INTERIEUR, SECURITE, DECENTRALISATION ET AFFAIRES COUTUMIERES**

**MARCHES DES FOURNITURES / SANS PRE QUALIFICATION**

IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
Intitulé du Marché	Montant budget en million FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Acquisition des véhicules terrestres	593,600 \$	-	01	AOI	Prévisions	21/06	06/07	09/07	09/08	24/08	08/09	11/09	14/09	29/09	09/10	-	12/10	01/11	
					Réalisations														
<b>TOTAL</b>	<b>593.600\$</b>																		

Fait à Kinshasa, le 27 JUIN 2021

*Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières*

**ASELO OKITO WA KOY Daniel**

*SP/CGP  
27/06/21*