

AUTORITE CONTRACTANTE :

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire :

PLAN DE PASSAGE

MARCHES DE PRESTATIONS INTELL.

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Previsions et Réalisations	PREALABLE	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES		
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en SUS	Code Budget	N° AMI	Méthodes de sélection		Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.
1	Recrutement d'un Cabinet/Consultant chargé de toilette des états financiers. 2019		FP	-	DC/QT	Prévisions	N.A	23/06/2021	26/06/2021	26/07/2021
						Réalisations				
2	Recrutement d'un Cabinet/Consultant chargé de la formation sur le système comptable OHADA révisé des agents de la Direction Financière.		FP	-	DC/QT	Prévisions	N.A	23/06/2021	26/06/2021	26/07/2021
						Réalisations				
3	Recrutement d'un Cabinet/Consultant chargé de la Formation sur la mise en niveau des agents de l'Audit et Inspection sur la comptabilité OHADA.		FP	-	DC/QT	Prévisions	N.A	23/06/2021	26/06/2021	26/07/2021
						Réalisations				
4	Recrutement d'un Cabinet/Consultant chargé de la Révision du manuel de procédures comptables et financières		FP	-	DC/QT	Prévisions	N.A	23/06/2021	26/06/2021	26/07/2021
						Réalisations				
Coût Total										

Légende :

F.P : Fond propre

D.C : Demande de cotation

QT : Qualité technique

ATION DES MARCHES

ETUELLES PAR CONSULTATION RESTREINTE SANS REVUE PREALABLE DE LA DP

PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
10/08/2021	N.A	13/08/2021	28/08/2021	02/09/2021	N.A	13/09/2021	-	16/09/2021	04/10/2021	-
10/08/2021	N.A	13/08/2021	28/08/2021	02/09/2021	N.A	13/09/2021	-	16/09/2021	04/10/2021	-
10/08/2021	N.A	13/08/2021	28/08/2021	02/09/2021	N.A	13/09/2021	-	16/09/2021	04/10/2021	-
10/08/2021	N.A	13/08/2021	28/08/2021	02/09/2021	N.A	13/09/2021	-	16/09/2021	04/10/2021	-

Fait à Kinshasa, le 10 JUIN 2021

La Personne Responsable des Marchés

Didier MUSETE
Directeur Général

