




REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Ministère d'Etat, Ministère du Développement Rural

AGENCE NATIONALE D'IMPLANTATION ET DE COORDINATION DES CENTRES DE DEVELOPPEMENT INTEGRE

« AN-CDI »

Etablissement public à caractère technique créé par Décret n° 17/006 du 03 avril 2017



Le Chargé de Missions

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le :28.....juin.....2021.....
Signature :

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ AU PROFIT DE L'AGENCE NATIONALE D'IMPLANTATION ET DE COORDINATION DES CENTRES DE DEVELOPPEMENT INTEGRE "AN-CDI"

Numero	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	Exercice 2021	N° Appel d'Offres	Prévisions Réalisations	PHASE 1 - PROCEDURE D'APPEL			PHASE 2 - EVALUATION DES			PHASE 3 - CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
							Elaboration du DAO	Non Objecti on	Publicati on AO	Date limite dépôt Offres	Evaluati on des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publicati on attributi on	Mise au point du contrat	Non Objecti on	Approba tion du Contrat	Montan t du Contrat	Date notifi cati on	Date entrée en vigueur	Date de Livraiso n
B	MARCHES DES FOURNITURES ET SERVICES						5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Acquisition des véhicules terrestres	600 000 000	2104240453010000724811000000		DAO N° 001/GOUV/FOURNV/T/AN-CDI/R/MNM/2021	Prévisions Réalizations	9-juil	25-jul	28-jul	30 Aout	14-sept	29-sept	1-oct	4-oct	19-oct	29-oct		1-nov	22-nov	30-oct
2	Acquisition des matériels informatiques	98 000 000	2104240453010000724811000000		DAO N° 002/GOUV/FOURNV/T/AN-CDI/R/MNM/2021	Prévisions Réalizations	8-jun		5-jul	5-Aout	20-Aout		25-Aout	27-Aout		5-sept		9-sept	29-sept	29-oct
3	Acquisition des mobiliers des bureaux	203 348 400	2104240453010000724411000000		DAO N° 003/GOUV/FOURNV/T/AN-CDI/R/MNM/2021	Prévisions Réalizations	9-juil	25-jul	28-jul	30 Aout	14-sept	29-sept	1-oct	4-oct	19-oct	29-oct		1-nov	22-nov	30-oct

AN-CDI

Fait à Kinshasa, le

KABI DIBI Prosper

