

B.2.	Acquisition des équipements et matériels au profit de l'Hôpital Central de Référence de la Police Nationale Congolaise (NM)	54 292 604,20	46 014	AON	Prévisions	10/05/21	NA	13/05/21	13/06/21	28/06/21	NA	03/07/21	06/07/21	NA	16/07/21	D.O.O.M/M		
					Réalisations													
B.3.	Acquisition d'équipements en faveur du bâtiment administratif du Commissariat Général de la Police Nationale Congolaise (NM)	2 213 450 143,00	56 188	AOI	Prévisions	10/05/21	25/05/21	28/05/21	28/06/21	13/07/21	28/07/21	31/07/21	03/08/21	18/08/21	28/08/21	Signature: 31/08/21 20/09/21		
					Réalisations													
C. MARCHES DE SERVICES																		
C.1.	Réparation, fourniture et installation des équipements et matériels spécifiques pour les moyens roulants et travaux de réhabilitation des locaux des stations-service PNC (AM)	203 350 181,40	56 152	AON	Prévisions	10/05/21	25/05/21	28/05/21	28/06/21	13/07/21	28/07/21	31/07/21	03/08/21	18/08/21	28/08/21		31/08/21	20/09/21
					Réalisations													
C.2.	Entretien de matériels et d'équipements, logistique (NM)	419 454 330,36	56 151	AON	Prévisions	10/05/21	25/05/21	28/05/21	28/06/21	13/07/21	28/07/21	31/07/21	03/08/21	18/08/21	28/08/21		31/08/21	20/09/21
					Réalisations													
C.3.	Réparation de matériels et d'équipements, logistique (NM)	256 648 716,64	56 152	AON	Prévisions	10/05/21	25/05/21	28/05/21	28/06/21	13/07/21	28/07/21	31/07/21	03/08/21	18/08/21	28/08/21		31/08/21	20/09/21
					Réalisations													

Légende :

AM : Ancien Marché
NM : Nouveau Marché

Vu et approuvé

AMULI BAHIGWA Dieudonné
Commissaire Divisionnaire Principal
Commissaire Général de la Police Nationale Congolaise

Fait à Kinshasa, le

Le Secrétaire Permanent de la CGPMP/PNC

ABANGAPAKWA NZEKE Henri
Commissaire Supérieur Principal

P.O. Abangapakwa Nzeke Henri
Abangapakwa Nzeke Henri
Kinshasa