

AUTORITE CONTRACTANTE : SOCIETE CONGOLAISE DES POSTES ET DES TELECOMMUNICATIONS  
 Période: du 1er Janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2021

**PLAN DE PASSAGE** **ON DES MARCHES**  
 MARCHES DE FOURNITURES SANS PREQUALIFICATION

Intitulé du Projet/Marché	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			
	Niveau Budgetaire (1)	Catégorie Budget (2)	N° Appel d'Offres (3)	Méthode de passation (4)		Elaboration de B/D (5)	Non Objets sur B/D (6)	Publication AM (7)	Date limite dépôt Offres (8)
Acquisition des matériels d'exploitation de la Poste, lot 3.		FP	-	DC	Pré-avis-Réalisations	NA	NA	NA	NA
Coût Total									

**Légende:** La procédure dedit marché est en cours d'exécution depuis 2020, raison pour laquelle nous débutons les dates à partir de Mise au point du contrat.  
 F. P. : Fonds Propre  
 D. C. : Demande de cotation

Evaluation des offres	PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
	Non Objets sur Reg. d'Us (9)	Publication attribution (10)	Mise au point de contrat (11)	Non Objets sur contrat (12)	Approbation du Contrat (13)	Montant du Contrat (14)	Date notification (15)	Date entrée en vigueur (16)
NA	NA	NA	12/08/2021	NA	23/08/2021	-	26/08/2021	15/09/2021

Fait à Kinshasa, le 26 JUIL 2021

La Personne Responsable des Marchés

Didier MINSITE  
 Directeur Général  
