




REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
VICE-PRIMATURE
MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE
COMMISSION DES FORETS D'AFRIQUE CENTRALE
COMIFAC



APPROUVE PAR LA
 D.G.C.M.P
 Le: 08 SEPT 2021
 Signature:

Le Coordonnateur National

Réf : CNC-RDC/ALM/ 108/2021

Kinshasa, le 01 SEPT 2021

VERSION CORRIGEE

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 001/2021

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire: **2021**

MARCHE DE FOURNITURES ET SERVICES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE						PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE					
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en Miller de FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date modification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
1	ACQUISITION D'EQUIPEMENT DE TRANSPORT	400.000.000	66434 (Interventions économiques, sociales, scientifiques et culturelles)	01	AON	Prévisions	02/09	17/09	20/09	20/10	04/11	19/11	24/11	27/11	13/12	23/12	-	27/12	18/01/021	17/02/021
					Réalisations															



Luc ATUNDU L. MAYAMBA

man