

Connaître
 APPROUVÉ PAR LA
 D.O.C.M.P
 Le : 16 AOUT 2021
 Signature : 

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU COMITE DE SUIVI DE LA REFORME DE LA POLICE
 EXERCICE BUDGETAIRE 2021**

MARCHES DES FOURNITURES / SANS PRE QUALIFICATION

N°	Intitulé du Marché	Montant budget en million Rf	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	PHASE 1: ELABORATION DU DA0		PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
						Elaboration du DA0	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
01	Acquisition des matériels informatiques	513	201006	01	AOi	Prévisions	18/08/21	02/09/21	08/09/21	08/10/21	23/10/21	08/11/21	13/11/21	16/11/21	01/12/21	11/12/21	-	14/12/21	03/01/22
						Réalisations													
02	Acquisition des véhicules terrestres	1.000	201006	02	AOi	Prévisions	18/08/21	02/09/21	08/09/21	08/10/21	23/10/21	08/11/21	13/11/21	16/11/21	01/12/21	11/12/21	-	14/12/21	03/01/22
						Réalisations													
03	Acquisition d'équipements de bureau	500	201006	03	AOi	Prévisions	18/08/21	02/09/21	08/09/21	08/10/21	23/10/21	08/11/21	13/11/21	16/11/21	01/12/21	11/12/21	-	14/12/21	03/01/22
						Réalisations													
TOTAL		2.013																	

Fait à Kinshasa, le

Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières

Daniel ASELO OKITO WA KOY

