

PLAN DE PASSATION DES MARCHES INITIAL

AUTORITE CONTRACTANTE : Secrétariat Général du Gouvernement

Période : du 1er janvier au 31 décembre

Exercice budgétaire : 2021

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ/MARCHE			Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Marché	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date modification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
B1	Acquisition de matériels informatiques au profit du Secrétariat Général du Gouvernement	DC/F/01/SGG/CG PMP/2021	DC	Prévisions	10/09/2021	XX	13/09/2021	13/10/2021	27/10/2021	XX	1/11/2021	4/11/2021	XX	15/11/2021	18/11/2021	8/12/2021	XX
				Réalisations													
B2	Acquisition d'équipements de transport au profit du Secrétariat Général du Gouvernement	AON/F/01/SGG/C GPMP/2021	AON	Prévisions	10/09/2021	XX	13/09/2021	13/10/2021	27/10/2021	XX	1/11/2021	4/11/2021	XX	15/11/2021	18/11/2021	8/12/2021	XX
				Réalisations													



Jean Albert KUMBAKI OMBATA
Secrétaire Général

