

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
 Le : ... 17.10.2021 ...

K

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison	
F-05	Recrutement d'un prestataire de soins de santé pour HC CFEF	21217	AON 05	AON	Prévisions		4-oct.-21	19-oct.-21	22-oct.-21	22-nov.-21	7-déc.-21	22-déc.-21	27-déc.-21	31-déc.-21	18-Janv.-22	31-Janv.-22		3-févr.-22	23-févr.-22
					Réalisations														



LUNGUNGU KISOSO Alain
 Coordonnateur National

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
 Le : **08 OCT 2021**
 Signature :

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ										
		Montant budget en FC	Montant budget en USD	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
8	Migration et mis à jour du logiciel comptable et de passation des marchés, formation et assistance technique TOMARBO et TOMMARCHÉ		87 885.80	21 401	AON 06	AON	Prévisions 15-oct-21	NA	18-oct-21	17-nov-21	3-déc-21	20-déc-21	27-déc-21	31-déc-21	18-janv-22	31-janv-22		3-févr-22	23-févr-22	
							Réalisations													



LUNGUNGU KISOSO Alain
 Coordonnateur National

APPROUVE PAR LA
 D.G.C.M.P.
 le 19.03.2021
 Signature 

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison	
9	Fourniture des matériels Informatiques pour le Ministère des Finances	Appui budgétaire BAD	AON 04	AON	Prévisions	18-mai-21	2-juin-21	4-juin-21	5-juil.-21	20-juil.-21	4-août-21	9-août-21	12-août-21	27-août-21	6-sept.-21		13-sept.-21	16-sept.-21	6-oct.-21	
					Réalisations															

LUNGUNGU KISOLO Alain
 Coordonnateur National



V.C

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
 Le : **12 MARS 2021**
 Signature : *[Signature]*

Numero	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1: APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rep. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1		PABRC	DC 03	DC	Prévisions	N/A				NA	19/03/2021		NA	29/03/2021				
					Réalisations													
2		PABRC	DC 04	DC	Prévisions	N/A				NA	19/03/2021		NA	29/03/2021				
					Réalisations													
Coût Total																		

~~LINDJINGU KISOZO Alain
 Coordonnateur National~~



PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS REVUE PREALABLE DES DAO

V.C

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le : 19.FEV.2021
Signature :

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1: APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ex.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison	
1		PABRC	AON 01	AON	Prévisions Réalizations		15/02/2021	NA	19/02/2021	17/03/2021	01/04/2021	NA	06/04/2021	09/04/2021	NA	19/04/2021	23/04/2021	12/05/2021	
2		PABRC	AON 02	AON	Prévisions Réalizations		15/02/2021	NA	19/02/2021	17/03/2021	01/04/2021	16/04/2021	21/04/2021	24/04/2021	10/05/2021	20/05/2021	24/05/2021	14/06/2021	29/06/2021
3		PABRC	DC01	DC	Prévisions Réalizations			NA				09/03/2021		NA	19/03/2021				
4		PABRC	AON 03	AON	Prévisions Réalizations		15/02/2021	NA	19/02/2021	17/03/2021	01/04/2021	16/04/2021	21/04/2021	24/04/2021	10/05/2021	20/05/2021	24/05/2021	14/06/2021	29/06/2021
5		PABRC	DC 02	DC	Prévisions Réalizations			NA				09/03/2021		NA	19/03/2021				
Coût Total																			




UNGUNGU KISOLO Alain
Coordonnateur National

AUTORITE CONTRACTANTE : CFEF
 Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2021

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

APPROUVE PAR
D.G.C.M.F
 Le : 11 JAN. 2021
 Signature : 

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					PHASE 1: PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Montant budget en Ft	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Objet	Délibération du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	Acquisition matériel roulant pour FAZES et l'Unité d'exécution du projet		PABRC (Appui budgétaire BAD)	4	AOB	Prévisions														
					Réalisations	20/01/2021	04/02/2021	07/02/2021	24/03/2021	13/04/2021	28/04/2021	08/05/2021	05/06/2021	20/06/2021	30/06/2021	1025000000.00	05/07/2021	12/07/2021	11/08/2021	26/08/2021
	Coût Total																			



LUNGUNGU KISOSO Alain
 Coordonnateur National