Corrige

APPROUVÉ PAR LA D.G.C.M.P

e: 12 NOV 2021

Signature: .....

République Démocratique du Couço Ministère du Plan



## PLAN DE PASSATION ADDITIF DES MARCHES

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2021 : MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE						Р	HASE 1 : PF		PHASE 2 : PROCEDURE PHASE 3 : EVALUATION D'APPEL D'OFFRES DES OFFRES								PHASE 4 : CONCRUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE									
intitulé du Projet/Marshé	Montan t budget	Code Budget	N* AMI	Méthod as de passatio n		Prépara tion AMI	Non Objection Sur l'AMI	Publica tion AMI	Dépôt des Dossiers de Mi	Evaluation des Mi	Non Objection sur is liste restrainte	Elabora tion des TDR et de la DP	Non- Objection sur- les TOR et la DP	Envol Lettr es d'invi tatio	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Tech	Non Objection Sur rapp ort PT	Invita tion ouver ture Pf	Evaluation comb inde PT/PF	Négo ciatio n du contr at	Non Objection sur le contrat	au Contrat	Montant dù Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date débu Prestation
(A) 100 (A) 100 (B) (B)							6.	19.0	. 6	9	A. Ma	rchés i	lance		14	45					20 14 (4)					
Recrutement d'un consutlant (Cabinet/Firme) pour la réalisation des études relatives à la construction des bâtiments	1.000. 000.00 0 FC	Trésor public	1	SFQC/ 40I	Prévisions	22-nov	07-déc	10- déc	10-janv	. · 25- janv	09-févr	12- févr	28- févr	03- mars	02- avr	18- avr	03- mai	09- mai	24- mai	30- mai	14-juin	24-juin		27-juin	18-juil	21-juil
types des administrations provinciales de la Fonction publique				The same	Registron														1							
Recrutement de deux consultants individuel pour la finalisation du Programme d'urgence de développement	32.000 USD	PNUD	2	AON/C ompar asion de CV	Prévisions Restron	22-nov	NA	25- nov	26-déc	10- janv	25-janv	NA .	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	31- janv	15-févr	25-févr		28-févr	21- mars	24-mars

9.1

			25						*					: (30)								acon supplemental	AP	3 2 6 m	car was	PAR M.P	Surse See A
				- Control							4											re resources de la company					
Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un document pays dans le cadre de la quatrième	6,000 USD	Trésor public	3	Compa raison de CV	Prévisions	22-nov	NA	25- nov	26-déc	10- janv	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	18- janv	NA	28-jan <b>v</b>		31-janv	21- févr	24-févr	400
édition internationale sur-l'Emergence de l'Afrique					Réalicetion																			[3016] A			

Fait à Kinshasa, le

La Personne Responsable des Marchés

<u>Christian MWANDO NSIMBA KABULO</u>

Ministre d'Etat, Ministre du Plan

Visa S.P