

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en USD	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>BIENS</b>																				
2	Acquisition des Câbles de balisage		FP/RVA	1	AOI	Prévu	20/10/2021	04/11/2021	08/11/2021	08/12/2021	22/12/2021	08/01/2022	12/01/2022	18/01/2022	01/02/2022	10/02/2022		15/02/2022	04/03/2022	04/06/2022
					Réal															

Fait à Kinshasa; le 01 DEC 2021

**Alphonse SHUNGU MAHUNGU**

Directeur Général