

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



Ministère des Finances

Cellule de Gestion des Projets et des Marchés Publics
AUTORITE CONTRACTANTE

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Période : de Décembre 2021 à Juillet 2022

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PREQUALIFICATION							PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
Intitulé du Projet/ Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration DPQ	Non Objection sur DPQ	Publication APQ	Date limite dépôt candid.	Évaluation	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Dépôt de recours et réponse aux recours	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Envoi lettre d'invitations	Date limite dépôt Offres	Évaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Dépôt de recours et réponse aux recours	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat (enregistrement)	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
Implantation des unités locales de production des plaques minéralogiques des véhicules en RDC		PPP	001	AOI	Prévisions	1/12	15/12	17/12	31/1	14/2	27/2	27/3	14/2	28/2	4/3	18/4	2/5	16/5	18/5	25/6	23/5	6/6	15/6	-	17/6	07/07	-	
					Réalisations																							
État Total																												

Fait à Kinshasa, le 21 FEV 2022

La Personne Responsable des Marchés

Nicolas KAZADI KADIMA-NZUJI

Ministre des Finances