


**MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE,  
SECONDAIRE ET TECHNIQUE**

 LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS  
 AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE DE L'EPST

Période du 1er mars au 31 décembre 2022

**PLAN ADDITIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS**

MARCHES DE TRAVAUX / Exercice 2022

| Numéro | IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ  |                      |                               |                   |                       | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |                       |                 |                          | PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES |                              |                         | PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ |                           |                        |                    |                   |                        |                    |
|--------|--|----------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|--|---------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------|
|        | Intitulé du Projet/Marché  | Montant Budget en FC | Code Budget                   | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |                            | Elaboration du DAO                   | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Evaluation des offres           | Non Objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution | Mise au point du contrat                       | Non Objection sur contrat | Approbation du Contrat | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date début travaux |
|        |  | 1                    | 2                             | 3                 | 4                     |                            | 5                                    | 6                     | 7               | 8                        | 9                               | 10                           | 11                      | 12   | 13                        | 14                     | 15                 | 16                | 17                     | 18                 |
| 1      | Construction de 200 écoles dans le 58 provinces éducationnelles de la RDC  |                      | ANNEXE XVIII.LOI DES FINANCES | 01                | AOI                   | Prévisions                 | Franchis                             | Franchis              | Franchis        | Franchis                 |                                 | 16/05/2022                   | 21/05/2022              | 24/05/2022                                     | 07/06/2022                | 15/06/2022             | -                  | 18/06/2022        | 08/07/2022             | -                  |
|        |  |                      |                               |                   |                       | Réalisations               |                                      |                       |                 |                          |                                 |                              |                         |  |                           |                        |                    |                   |                        |                    |
| 2      | Construction de 258 écoles réparties dans les 58 pronvinces éducationnelles de la RDC  |                      | 203012                        | 02                | AOI                   | Prévisions                 | 01/03/2022                           | 16/03/2022            | 19/03/2022      | 17/04/2022               | 01/05/2022                      | 16/05/2022                   | 21/05/2022              | 24/05/2022                                     | 07/06/2022                | 15/06/2022             | -                  | 18/06/2022        | 08/07/2022             |                    |
|        |  |                      |                               |                   |                       | Réalisations               |                                      |                       |                 |                          |                                 |                              |                         |  |                           |                        |                    |                   |                        |                    |
| 3      | Réhabilitation, réfection du bâtiment incendié, modernisation du circuit électrique et climatisation des bâtiments du Secrétariat Général du Ministère de l'EPST |                      | ANNEXE XVIII.LOI DES FINANCES | 3                 | AOI                   | Prévisions                 | 01/03/2022                           | 16/03/2022            | 19/03/2022      | 17/04/2022               | 01/05/2022                      | 16/05/2022                   | 21/05/2022              | 24/05/2022                                     | 07/06/2022                | 15/06/2022             | -                  | 18/06/2022        | 08/07/2022             | -                  |
|        |  |                      |                               |                   |                       | Réalisations               |                                      |                       |                 |                          |                                 |                              |                         |  |                           |                        |                    |                   |                        |                    |
| 4      | Réhabilitation de 200 écoles dans les 58 Provinces éducationnelles de la RDC   |                      | ANNEXE XVIII.LOI DES FINANCES | 4                 | AOI                   | Prévisions                 | 01/03/2022                           | 16/03/2022            | 19/03/2022      | 17/04/2022               | 01/05/2022                      | 16/05/2022                   | 21/05/2022              | 24/05/2022                                     | 07/06/2022                | 15/06/2022             | -                  | 18/06/2022        | 08/07/2022             | -                  |
|        |  |                      |                               |                   |                       | Réalisations               |                                      |                       |                 |                          |                                 |                              |                         |  |                           |                        |                    |                   |                        |                    |

Pour le Ministère de l'EPST

Le Secrétaire Permanent

Valérie NDOLOVITI

