

**APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P**
Le : **23 MARS 2022**

2. MARCHES DE TRAVAUX SANS PREQUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres
		1	2	3	4		5	6	7	8
1	Réhabilitation du Bâtiment Administratif Paul Panda Farnana	500.000.000,00	2204430422000000823311000000-09201056	03	AON	Prévisions	16/03/2022	N/A	22/03/2022	22/04/2022
						Réalisations				
2	Construction du bâtiment devant abriter les services du Secrétariat Général aux Infrastructures et Travaux Publics	20.000.000.000,00	2204430422000000823211000000-09221090	04	AOI	Prévisions	16/03/2022	31/03/2022	04/04/2022	04/05/2022
						Réalisations				
3	Travaux de Construction de la route de l'Université, Quartier GRAMMALIC dans la commune de Ngaliema	9.000.000.000,00	2204430422000000823331000000-09221071	05	AON	Prévisions	16/03/2022	31/03/2022	04/04/2022	04/05/2022
						Réalisations				
4	Réhabilitation et construction de la Bretelle LUKAMAWA-FAYALA-KUNZULU dans la commune de Limete	1.625.306.716,80	2204430422000000823331000000-09221071	06	AON	Prévisions	16/03/2022	31/03/2022	04/04/2022	04/05/2022
						Réalisations				
5	Réhabilitation	783.962.462,40	2204430422000000823331000000-	07		Prévisions	16/03/2022	31/03/2022	04/04/2022	04/05/2022

APPROUVE PAR
D.G.C.M.P
 Le : **23 MARS 2022**
 Signature :

	partielle des avenues LATANIAS et IXORAS dans la commune de Limete		09221071			Réalisations				
6	Réhabilitation et construction de la chaussée de l'avenue MINICONGO dans la Commune de Ngaba	1.668.576.811,20	2204430422000000823331000000- 09221071	08	AON	Prévisions	16/03/2022	31/03/2022	04/04/2022	04/05/2022
						Réalisations				
7	Réhabilitation et construction de l'avenue MWANAWUTA dans la commune de Lemba	1.835.946.112,00	2204430422000000823331000000- 09221071	09	AON	Prévisions	16/03/2022	31/03/2022	04/04/2022	04/05/2022
						Réalisations				
8	Réhabilitation et construction de l'avenue BAKUMBA dans la commune de Mont NGAFULA	4.120.405.432,00	2204430422000000823331000000- 09221071	10	AON	Prévisions	16/03/2022	31/03/2022	04/04/2022	04/05/2022
						Réalisations				
9	Construction de la Boucle MOBUTU- MATAKUMA dans la commune de Masina	1.206.764.062,40	2204430422000000823331000000- 09221071	11	AON	Prévisions	16/03/2022	31/03/2022	04/04/2022	04/05/2022
						Réalisations				
10	Construction et Modernisation de l'avenue du marché dans la commune de NDJILI	3.832.676.307,20	2204430422000000823331000000- 09221071	12	AON	Prévisions	16/03/2022	31/03/2022	04/04/2022	04/05/2022
						Réalisations				
COUT TOTAL		44.573.637.904,00 FC								

