



*Le Directeur Général a.i.*

## PLAN DE PASSATION DES MARCHES, EXERCICE BUDGETAIRE 2022

### MARCHES DES TRAVAUX ET FOURNITURES / SANS PRE QUALIFICATION

IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Intitulé du Marché	Montant budget en Ft	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication A/O	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Aménagement et assainissement du site du campus de l'ENA à Maluku	5 046 357 716	82 321	01	AON	Prévisions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26/05	-	
					Réalisations														
Construction du Forum et Auditoire du Campus de l'ENA à Maluku	6 802 399 450	82 321	01	AON	Prévisions	10/03	25/03	28/03	27/04	12/05	27/05	02/06	08/06	25/06	08/07	-	12/07	05/08	-
					Réalisations														
Réhabilitation des salles de classe de l'ENA	422 111 974	82 331	01	AON	Prévisions	10/03	-	28/03	27/04	12/05	27/05	02/06	08/06	25/06	08/07	-	12/07	05/08	-
					Réalisations														

APPROUVE PAR LA  
 D.G.C.M.P  
 14 MARS 2022

Signature: 

Acquisition des véhicules terrestres	130 000 000	66 411	01	AON	Prévisions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26/05
					Réalisations												
<b>TOTAL</b>	<b>12 400 869 140</b>																

Fait à Kinshasa, le 23 FEV 2022

**Guillaume BANGA WAKIMESA**  
 La Personne Responsable de Marché

